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SECCION I:

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

e Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado y modificatorias

e Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-
EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230)

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS
y sus modificatorias (en adelante TUO de la LPAG).

e Ley N°27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

e Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

o Decreto Legislativo N° 1252; Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

e Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252.

e Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.1 que aprueba la Directiva N°001-
2019EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones."

e Resolucion Ministerial N° 035-2018-EF/15, que aprueba la Directiva para la
Programacion Multianual, publicada en el Diario Oficial "El Peruano”, el 6 de
febrero de 2018.

e Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (D.S. N° 034-2008-
MTC): Define las pautas de planificacion, estudios y conservacion de las vias.

e Reglamento Nacional de Jerarquizacion Vial (D.S. N° 015-2024-
MTC): Actualiza la clasificacion de las vias en Red Vial Nacional, Departamental
y Vecinal.

e Reglamento Nacional de Vehiculos (D.S. N° 058-2003-MTC): Establece los
requisitos técnicos y dimensiones de los vehiculos que la infraestructura debe
soportar.

e Disefio Geométrico (DG-2018): Define curvas, pendientes y anchos de via.

e Especificaciones Técnicas Generales para Construccion (EG-
2013): Calidad de materiales y procesos constructivos.

e Dispositivos de Control del Transito: Normas para sefales, semaforos y
demarcacion horizontal.

e Manual de Puentes y Manual de Tuneles: Normativa especifica para
estructuras complejas.

e Infraestructura Complementaria: La Resolucion Directoral N.° 024-2024-
MTC/18 propuso nuevas especificaciones para servicios auxiliares.




e Circuitos Cerrados: EI D.S. N° 025-2024-MTC regula la infraestructura para
examenes de conduccion.

e Derecho de Via: EI D.S. N° 037-2019-MTC sigue siendo la base para autorizar
instalaciones de servicios (luz, agua, fibra) en las fajas laterales de las
carreteras.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion y
el proyecto / IOARR, asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto
cumplimiento de las normas mencionadas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
RUC N° : 20165711727

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N HUAROCONDO
Teléfono: D e ]

Correo electronico : munihuarocondo2023@gmail.com

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Entidad Privada
Supervisora responsable de supervisar la ejecucion del Proyecto “CREACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA VECINAL
TRAMO HUAYLLAS BAJO-HUAYLLAS ALTO DISTRITO DE HUAROCONDO DE LA
PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Cédigo Unico de
Inversién (CUI): 2669046, hasta su liquidacion.

. VALOR REFERENCIAL!?

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de Trescientos treinta y
cuatro mil cuatrocientos cuarentay uno con 58/100 soles (S/ 334,441.58), incluido
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.
El valor referencial es el determinado en el estudio de pre inversion con el que se
declaré la viabilidad de la inversion.

—
Valor Referencial Limites
VR) Inferior Superior
S/334,441.58 S/300,997.42 S/ 367,885.73

b El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en el estudio
de preinversién del proyecto. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las
Bases aprobadas.

2 Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta
en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin
efectuar el redondeo.



1.5. FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada
para financiar la ejecucién de la intervencion, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacién de subordinacién de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 300 dias
calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo. Los servicios de
supervision de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto para su
culminacién, el cual debe ser, como minimo, hasta que se concluya con el acto de
liquidacion de la intervencion

El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversion.

SISTEMA DE CONTRATACION

[Emplear los siquientes parrafos, en caso exista incertidumbre respecto a la duracion
del servicio de supervision. Ejm. Ejecucioén fisical

De acuerdo al numeral 1 del 116.3 del articulo 116 del Reglamento, el sistema de
contratacion es a tarifas, cuando no puede conocerse con precision el tiempo de
prestacién del servicio, considerando:

a. El Postor formula su propuesta econdmica sobre la base de tarifas unitarias para la
ejecucion de las prestaciones de supervision, desagregadas por cada una de las
actividades y por el tiempo estimado contemplado en las bases del proceso de
seleccion, afiadiendo las cargas sociales, tributos, Gastos Generales y utilidad.

b. La valorizacion de la prestacion se efectia sobre la base de las actividades
efectivamente ejecutadas, aplicando las tarifas unitarias correspondientes a cada
actividad y a la periodicidad establecidas en el Convenio de Inversién, adicionando los
montos proporcionales de Gastos Generales y utilidad, asi como, de ser el caso, del
IGV.

c. La Entidad Privada Supervisora debe cautelar el cumplimiento del avance fisico
programado en el periodo de valorizacion correspondiente, el cual debe ser revisado,
validado y declarado conforme por la Entidad Privada Supervisora, y aprobado por la
Entidad Publica.

d. La Entidad Publica puede establecer en la bases del proceso de seleccion la
posibilidad que la Entidad Privada Supervisora proponga tarifas de actividades
relacionadas a los potenciales riesgos de suspension de la ejecucion; en caso estas
no hayan sido establecidas, el pago mediante tarifas podria realizarse por un monto
proporcional a ésta cuando se requiera pagar periodos inferiores o actividades



1.8.

1.9.

parciales a las previstas en el Convenio de Inversion, siempre y cuando su realizacion
sea imprescindible.

e. El postor debera considerar la actividad de revisién, evaluacion y aprobacién del
expediente técnico como parte de los pagos por tarifa, haciendo su propuesta
respectiva

f. El postor debera considerar la actividad de Liquidacién final de supervision y la
revision y aprobacion de la liquidacion final presentada por la empresa ejecutora como
parte de los pagos por tarifa, haciendo su propuesta respectiva

[Emplear los siguientes parrafos, en caso el servicio de supervision cuente con un
alcance definido y un plazo de ejecucién previsible y previamente determinado]

De acuerdo al numeral 2 del 116.3 del articulo 116 del Reglamento, cuando el servicio
de supervision cuente con un alcance definido y un plazo de ejecucién previsible y
previamente determinado, el Postor formula su oferta proponiendo un monto fijo e
integral por las actividades que sean necesarias para el cumplimiento del Convenio de
Inversion y presenta su presupuesto desagregado en costo y plazo.

[La Entidad puede aplicar un sistema de contratacién mixto, es decir, considerando los
numerales 1y 2, realizando una diferencia objetiva y clara]

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria estd definido en los Términos de
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de
las presentes Bases en los Anexos C, D, Ey F.

Asimismo, el servicio de supervision comprende la revisién, control, seguimiento y
verificacion permanente de la elaboracion del Expediente Técnico Definitivo y de la
ejecucion fisica de la inversion, asegurando el cumplimiento de la Ley N.° 29230, su
Reglamento, la normativa técnica vigente, el Manual de Carreteras del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de
Inversion.

La Entidad Privada Supervisora debera verificar de manera obligatoria que el
Expediente Técnico Definitivo incorpore y sustente adecuadamente la totalidad de los
estudios especializados, memorias de calculo, disefios, especificaciones técnicas,
analisis de costos, metrados y demas documentos técnicos requeridos para la correcta
ejecucion del proyecto, conforme a la normativa aplicable.

Asimismo, debera verificar el cumplimiento de las observaciones, recomendaciones y
disposiciones contenidas en el Informe Previo N.° 000045-2026-CG/GRCU emitido
por la Contraloria General de la Republica, debiendo emitir opinidn técnica sustentada
respecto de su implementacion antes de otorgar conformidad al Expediente Técnico
Definitivo.

La conformidad técnica del Expediente Técnico Definitivo Unicamente podra emitirse
cuando la Entidad Privada Supervisora verifique que las observaciones del citado
Informe Previo hayan sido implementadas conforme a la normativa técnica aplicable y
a las obligaciones establecidas en las presentes Bases.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES



Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar Cero con 00/100 Soles (S/ 0.00) en la Oficina de Tesoreria
de laMunicipalidad Distrital de Huarocondo o a través de la plataforma del SEACE.




SECCION II: ,
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)




1.1

1.2.

CAPITULO I: ,
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo
32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de
Seleccion hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervisién, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacion nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del articulo 54 del Reglamento de
la Ley N° 29230, en la fecha sefialada en el calendario del proceso de seleccion.

En caso que el monto de inversion referencial para la contratacion de la Entidad
Privada Supervisora no supere las ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que la
convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad publica y de
PROINVERSION: [INDICAR EL ENLACE]. La publicacion se realizara el mismo dia de
la Convocatoria.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado. Las
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en
el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccién, los participantes tienen un plazo de siete
(7) dias habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe sefialar la siguiente informacion: nombres, apellidos
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razon social
de la persona juridica; nimero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio
legal; teléfono y correo electrénico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectian remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmacion de transmisién completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico, en
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmisién del
remitente.

b) Por carta entregada por mensajeria 0 por conducto notarial, en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos



casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
sefialado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1)
de sus integrantes. El participante que presente de manera individual su expresion de
interés, podra en la etapa de presentacién de propuestas, presentarse de manera
consorciada, en cuyo caso basta que presente la expresion de interés uno (1) de los
integrantes.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion
debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la
inscripciéon en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora 0 sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financie la ejecucion del proyecto, ni con el Ejecutor del Proyecto
presentado por la Empresa Privada, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no debe haber patrticipado en la elaboracién de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion de la intervencion.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccién convocado por la
Entidad Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcién vigente en el
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Especializado para las Contrataciones Publicas Eficientes (OECE).

1.5. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora 0 sus empresas vinculadas o equipo profesional propuesto se encuentran
impedidos de participar en el proceso de seleccion, si se encuentran inmersos en los
impedimentos listados en el articulo 87 de dicho Reglamento y en los siguientes
supuestos:

7. (iii) Es una persona juridica o Consorcio cuyos integrantes, o equipo profesional
propuesto u organos de administracion o accionistas 0 apoderados o representantes
legales mantengan o hayan mantenido dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, relacion laboral o contractual, comercial, financiera o de naturaleza similar
con la Empresa Privada que financia la ejecucion de la Inversion, su mantenimiento y/u
operacion o servicio por impuesto, o con el Ejecutor.

(i) Es una persona natural que ejerce o haya ejercido representaciéon de la
Empresa Privada que financia la ejecucion del Proyecto de Inversién, su mantenimiento
y/u operacion o su prestacién de servicio, o del Ejecutor, dentro de los dos (2) afios
previos a la convocatoria.

(iii) Ha participado en la elaboracién de los estudios, planos u otros documentos
necesarios para la ejecucion de la Inversion y/o actividades de operaciéon y/o
mantenimiento o servicio, como iniciativa privada o estatal.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicion de participar, ser postor,
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adjudicatario, suscribir contrato de Supervisiéon, con impedimentos para contratar con
el Estado, tienen los siguientes efectos:

a. Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso
de seleccion através de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por no
presentada la expresion de interés.

b.  Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de
seleccién, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

c. Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
obligacién de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores.

Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte
efectos.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 99.1 del articulo 99 del Reglamento
de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma
espafiol y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la
Expresion de Interés previsto en el calendario del proceso de seleccion.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la
Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relacion
con el objeto del proceso de seleccion.

Las consultas y/u observaciones solo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracién a cualquier punto de las
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacion de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracién, consultas y
observaciones que se efectien, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular
a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas
por falta de presentacion de consultas y/u observaciones de los participantes, no
puede ser invocado por éstos como causal de apelacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisién que tome el Comité Especial con relacién a la absolucion simultanea de
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

El plazo para la absolucion simultanea de consultas y observaciones por parte del
Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolucion se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas
y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente 0 no se
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acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente o en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresion de interés como participantes.

INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion, por
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucién de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracién los
siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absolucién simultanea de consultas y observaciones a las
Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio
0 a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta
integracion de bases, conforme al articulo 102 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompafian las propuestas se presentan en idioma castellano o,
en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el
caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rubrica del postor o de su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta econémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos
o electrénicos y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.
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En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el selloy la firma o rubrica del postor
o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al
modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas lo
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento
registral vigente que consigne la designacion del representante legal, expedido con
una antigedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado
como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo,
la informacion que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su
representante comun y el porcentaje de participacion de cada integrante la que se
perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el
Contrato de Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se
realizara conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun
corresponda.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interés, es obligatoria la
participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la presentacién
de propuestas; y para la adjudicacion de la buena pro para los casos en los que se
haya presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un solo postor, la
presentacion y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de
Control en calidad de veedor.

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta econémica)
se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefialados en el
calendario del proceso de seleccion. Después del plazo sefialado en el calendario del
proceso de seleccion, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1)
copia.



El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se
le tendra por desistido. Si algun participante es omitido, puede acreditarse con la
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacion del apoderado,
representante legal o representante comun, segun corresponda en atencion al numeral
1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia
en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de
acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacién.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los Sobres N° 1y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y economicos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de larevision de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados
gue no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision de presentacion de
uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional
0 un privado en ejercicio de funcién publica, tales como autorizaciones, permisos,
titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro,
y otros de naturaleza anéloga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor
con anterioridad a la fecha establecida para la presentacién de propuestas, el Comité
Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de la
notificaciéon de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continta vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto. Este es el inico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefialados en
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas
propuestas, el Notario (0 Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacién, de
conformidad con el numeral 94.1 del articulo 94 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Si se formula apelacién se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o mas postores, después de abierto cada sobre que contienen las
propuestas técnicas, el Notario (0 Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica. A suvez, si las Bases han previsto que la
evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el
Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas economicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente
sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi



lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la
fecha en que el Comité Especial, comunique verbalmente a los postores el resultado
de la evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario
(0 Juez de Paz).

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econdémica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econdmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
gue gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce pago
adicional de ninguna naturaleza.

- El'monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen de ser
el caso, deben ser expresados con dos decimales.

1.12. EVALUACIONY CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacién de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y
la evaluacion econdmica. El puntaje de calificacién se obtiene de la suma de los
puntajes de la propuesta técnica y econdmica de cada Entidad Privada Supervisora,
el cual tendra una ponderacion minima de 80% para la propuesta técnica y maxima de
20% para la propuesta econémica, de conformidad al numeral 116.6 del Articulo 116
del Reglamento de la Ley N° 29230.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Economica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacion pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanaciéon
de la propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié 0 no con
la subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la
metodologia de asignacion de puntaje establecida para cada factor.



Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion
economica.

1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econdémicas se abren en la fecha, horay lugar detallado en el
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o juez
de paz que las custodio. Sélo se abren las propuestas econémicas de los
postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacién técnica indicado
en la seccion especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de
los postores, el puntaje de evaluacién técnico obtenido y el precio total de las
ofertas.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta
econdmica, salvo defectos de foliacion y de rabrica de cada uno de los folios
que componen la oferta.

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en mas del
ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en
custodia la oferta econémica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo
gue en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucion.

La Evaluacién Econdémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido
en la propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
. ) Donde:
o i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Economica

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases, el Comité Especial procede
a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del
proceso de seleccién através de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden
de prelacion en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes
técnico, econdmico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del
Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (0 Juez de
Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
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104.1 del articulo 104 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que
hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econémica. El plazo
para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias hébiles, contados desde la fecha
prevista en el calendario para la adjudicacion de la Buena Pro, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad Publica.

La adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
adjudicacién de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta
informacion se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupo el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

En caso de empate entre dos o mas propuestas validas, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas (técnica'y econdmica) empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
0 Juez de Paz y la citacion oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso gque se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal
de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacién de la adjudicacion, sin perjuicio
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En
caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de la adjudicacion.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicion contra el postor
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 87 del
Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la
oposicion en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento de
la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad puablica en un plazo
méaximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion de la oposicion.

DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacion del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electrénico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucion de
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervisiéon de la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccion puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion



del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta
el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccién es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el
Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta
valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccidn. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.




2.1

2.2.

2.3.

) CAPITULO II: ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccién
y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes
de la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion
y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes,
y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa
en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion se puede
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebracion del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, por esta via no se pueden
impugnar las Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacion, el postor debera presentar la garantia equivalente
al 3% del valor referencial del proceso de seleccién impugnado a favor de la Entidad
Pudblica o a PROINVERSION en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias
habiles para su admision, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un
plazo méximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacion haya sido
presentado por el postor que quedd en segundo lugar y aun se encuentre pendiente
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la
buena pro al postor que ocup6 el segundo lugar, para lo cual éste debera desistir del
recurso de apelacién interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucion dentro del plazo fijado, de lo
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Publica o PROINVERSION, segln sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del
valor referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo de
vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los
casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacién del
impugnante realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el supuesto que la
garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma,
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sera ejecutada para constituir un deposito en la cuenta bancaria de la Entidad Publica
o de PROINVERSION, segun corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento
de la via administrativa.

Ningun recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente
la Garantia para la Apelacion dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la Entidad
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica o
Presidente Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a
devolver la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles
de solicitado, conforme lo establecido en el numeral 94.3 del articulo 94 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el
numeral 94.4 del articulo 94 del Reglamento de la Ley N° 29230.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accién se
interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO III: ,
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion alguna,
el postor ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacion para la
suscripcion del Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la presentacion de dicha documentacion, deberé concurrir ante la Entidad
Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacion y/o no concurra a
suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que
no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacién
presentada para la suscripcion del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene diez
(10) dias habiles para subsanar las observaciones.

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conforme
alo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervision. De no cumplir
con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité
Especial procedera a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y asi
sucesivamente, conforme el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El contrato sera suscrito por la Entidad Puablica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratandose de persona
juridica, através de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas
Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.

- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Cadigo de Cuenta Interbancario (CClI).

- En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros
publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para
perfeccionar el Contrato, con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emision.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, el cual
debe estar ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
integrantes.

- Declaracion Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para
ser postor y/o contratistas establecidos en el articulo 87 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

- Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
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acompafados de traduccion certificada, de ser el caso.

- Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboraciéon de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.

- Registro Nacional de Proveedores del OECE, correspondiente al adjudicatario y/o
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro
correspondiente.

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén
acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecuciéon contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun sea
el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacion de la intervencion, para ello el
funcionario competente otorgara la conformidad del servicio de la recepcion de la
prestacion a cargo del contratista y la Empresa Privada que efectie el pago
correspondiente, la aprobacion de la liquidacion de la intervencion, como la aprobacion
de la liquidacién del Contrato de supervision. Asimismo, el plazo de contratacion de la
Supervision debe estar vinculado al del Convenio de Inversion.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la de la intervencion son las
siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.

b)  Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

c) Expediente Tecnico aprobado bajo resolucién por parte de la Entidad Publica.

d) Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad
Publica.

e) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar
durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la liquidacion
del Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su equipo y los
equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucién de la intervencion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacién de la
supervisién. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus
modificatorias.
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De acuerdo con lo establecido en el numeral 119.2. del articulo 119 del Reglamento
de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora sustituye la garantia de fiel
cumplimiento por otra por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del monto total
del Contrato de Supervisién, hasta un (1) afio después de la recepcion de las
Obligaciones, la cual se entrega a la Entidad Publica dentro del plazo de diez (10) dias
de emitida la Conformidad de Recepcion o Conformidad de Recepcion de la Prestacion
Ejecutada, segun corresponda. La Entidad Publica procede a devolver a la Empresa
Privada la garantia inicial, de ser el caso.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una
micro y pequefia empresa, esta Ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel
cumplimiento una retencion equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, procediendo a realizar la retencion conforme a lo establecido en los numerales
119.4y 119.7 del articulo 119 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Culminada la ejecuciéon contractual y verificado el cumplimiento integro de las
Obligaciones asumidas, la Entidad Publica procedera a devolver a la Entidad Privada
Supervisora el saldo del monto retenido, manteniendo Unicamente el uno por ciento
(1%) del monto total del Contrato de Supervisién en la cuenta especial sefialada,
durante el plazo de un (1) afio posterior a la recepcién de las Obligaciones.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo precedente sin observaciones ni
responsabilidades pendientes atribuibles a la Entidad Privada Supervisora, la Entidad
Publica procedera a devolver el monto retenido inicialmente, previa emision de la
liquidacién correspondiente y conforme a las disposiciones de la DGTP y las normas
de tesoreria vigentes.

Segun lo dispuesto en el numeral 169.1 del articulo 169 del Reglamento de la Ley N°
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de supervision
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion, antes
de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la
garantia de fiel cumplimiento en proporcion al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Publica.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automética en el pais al s6lo requerimiento de la Entidad Publica.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias y cuenten con clasificacién
de riesgo B o superior; 0 estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
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Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 119.8 del articulo
del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién
por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decision de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la
garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente de
la cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.

c) lgualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista.

d) Ante la falta de pago de las penalidades aplicadas, la Entidad Publica puede
ejecutar parcialmente por el momento adeudado.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones — SBS.

CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision
de la intervencion se establecen conforme al formato de Contrato de Supervision,
aprobado por la Direccion General de Politica de Promocién de la Inversion Privada
del Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Directoral.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
Proceso de Seleccion.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccién no contemplados en las
Bases se regiran por la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
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ANEXO A:
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccion.

Calendario del Proceso de Seleccion: Cronograma anexado a las bases y convocatoria
donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de seleccion. Aparece en
el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para
ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccion del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por resolucién
del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacién de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear
una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion de las Inversiones y las
actividades de operacién y/o mantenimiento.

Contrato de Supervision: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Puablica en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Convenio de Inversiéon: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Publica
para la ejecucion de Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento que regula
sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por
Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico,
) -;documento equivalente, o manual de operacion y/o mantenimiento; y/o ejecuta las
W%/ Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento, segun lo dispuesto en el

. respectivo Convenio de Inversion. El Ejecutor debera celebrar los contratos
correspondientes para la ejecucion de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo
responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecucion de las Inversiones
qgue comprende el Convenio de Inversion.

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado, nacional o extranjera,
domiciliada e inscrita en SUNARP, con representacion inscrita en Peru, constituida con fines
de lucro y que no esta sujeta a los sistemas administrativos del sector publico. La Empresa
Privada celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Publica y es responsable del
financiamiento y ejecucion de las Intervenciones. La Empresa Privada puede ser también
Ejecutor, esto de conformidad con el articulo 30 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica
para supervisar, segun corresponda, la elaboracion del Expediente Técnico o Documento



Equivalente o Plan de operacion y/u mantenimiento o Expediente Ejecutivo, asi como la
correcta y oportuna ejecucion fisica de las Intervenciones, segun corresponda.

Entidad Publica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica
asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacion
Interregional, con potestad para desarrollar Intervenciones en el marco de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de patrticipar en el proceso de seleccién, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos que definen, principalmente, las
caracteristicas, alcance y permiten la adecuada ejecucion de una obra. Debe proporcionar
informacion coherente y técnica, incluyendo memoria descriptiva, planos de ejecucion de
obra, Especificaciones Técnicas, metrados, presupuesto de obra con su fecha de
determinacion, analisis de precios unitarios y de Gastos Generales, formulas polinémicas,
Programa de Ejecucion de obra, calendario de avance de obra valorizado, vy, si el caso lo
requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, estudio hidrolégico, estudio de impacto
ambiental, calendario de adquisicién de materiales o insumos , calendario de utilizacion de
equipos u otros complementarios. Asimismo, puede incluir otros como las obligaciones de
levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como
la georreferenciacion. El Expediente Técnico se elabora cuando la Inversion publica
comprende por o menos un componente de obra, en su defecto es considerado un
— Documento Equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son las Inversiones o actividades de operacion y/o mantenimiento o Servicios
o actividades de construccion de viviendas rurales, financiadas y ejecutadas en el marco de
la Ley N° 29230.

Inversiones: Son los Proyectos de Inversion y las IOARR e IOARR de emergencia,
financiados y ejecutados en el marco de la Ley N° 29230. No comprenden gastos de
operacion y mantenimiento.

Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de

Reposicion (IOARR): Son Intervenciones puntuales sobre uno 0 mas activos estratégicos

que integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen por objeto, ya sea

adaptar el nivel de utilizacién de la capacidad actual de una Unidad Productora; o, evitar la

interrupcion del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupcion
sy ~)debido al deterioro en sus estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de

/ infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados,
metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la
normativa del SNPMGI.

IOARR de emergencia: Es una intervencion puntual sobre uno 0 mas activos estratégicos
que integran una UP en funcionamiento que haya interrumpido la prestacion de sus servicios
en situaciones que cuentan con Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme
a la normativa del SNPMGI.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestiéon de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello
gue sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion del servicio de supervision.

Monto de Inversion: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron aprobadas las



Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la convocatoria y las
bases. Comprende el Monto de Inversion de proyectos, IOARR, y actividades de operacion
y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervisién, asi como el costo
de la ficha técnica, de los estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del documento
de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversion: Es el monto consignado en el Convenio de

Inversion y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada y reconocido por la

Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende el monto de inversion de proyectos,

IOARR, y actividades de operacion y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el

costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversion,

del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o
== Mantenimiento.

B\ PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su
Expresion de Interés para encargarse de la supervision de la ejecucion del Proyecto de
Inversion / IOARR.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso
de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta técnica y econémica.

Propuesta EconOomica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccién Il de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.

i '/Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversion que se realice en el marco del

' Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, sus normas reglamentarias y
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Servicios: Aquellos que estan focalizados y orientados a la generacion de resultados
concretos y medibles, que no califican como Inversiones en el marco SNMPGI, ni como
actividades de operacion y/o mantenimiento vinculadas a las Inversiones del mencionado
sistema, que resultan necesarios para garantizar la atencion oportuna de las necesidades
de los beneficiarios, la provision de servicios publicos y/o el desarrollo institucional y/o el
ordenamiento territorial. Este tipo de Intervenciones no pueden utilizarse para el
financiamiento de gastos corrientes de indole permanente, ni incluir aquellos servicios que
estén orientados al funcionamiento de las entidades, como los servicios béasicos u otros
gastos no vinculados a la prestacion directa de los servicios identificados. La priorizacion
debe tomar en cuenta las medidas en materia de eficiencia de gasto.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econdémica conforme a la documentacién
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.
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ANEXO B: ,
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION?

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

lo siguiente:
Calendario del proceso de seleccion De: Hasta:
1 | Convocatoriay publicacion de Bases. 14/08/2026 14/08/2026
2 | Recepcién de expresiones de interés de personas naturales o 17/08/2026 25/08/2026

personas juridicas (0 consorcio) y presentacion de consultas y
observaciones a las Bases (*).

3 | Absolucion de consultas y observaciones a las Bases. 26/08/2026 31/08/2026
4 | Integracion de Bases y publicacion. 01/09/2026 01/09/2026
5 Presentacion de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2y 3 (*¥). 11/09/2026 11/09/2026
6 | Evaluacion y calificacion de propuestas técnicas y econémicas. 14/09/2026 17/09/2026
7 Resultados de la evaluacién y calificacién de las propuestas y 18/09/2026 18/09/2026

otorgamiento de la Buena Pro.

8 | Presentacion de requisitos para el perfeccionamiento del contrato. 01/10/2026 15/10/2026

9 | Suscripcién del Contrato de Supervision (*). 19/10/2026 21/10/2026

(1) Elregistro de los participantes es gratuito y se realizara en la municipalidad distrital de Huarocondo,
plaza de armas s/n del distrito de Huarocondo, en las fechas sefialadas en el calendario, en el horario
de 8am a 10am horas.

En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se indica:
numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectud el registro, asi como el dia
y hora de dicha recepcion.

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espafiol, por escrito y dentro del
mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3) Plazo méaximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacién
de consultas y observaciones.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

(5) Maximo a los seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Maximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccién debe ser
entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en la Plaza de Armas S/N — Huarocondo
— Anta — CUSCO, en la Municipalidad Distrital de Huarocondo, en el siguiente horario 8:00am
a 10:29am.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccién; y, asimismo, sin expresién de causa puede suspender el proceso de seleccion, si
asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el proceso, alin luego de adjudicada
la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para la suscripcion del contrato.

En el caso de los puntos (3), (5), (6), el comité especial puede reducir los tiempos siempre que

La informacion del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacion consignada en el cronograma

publicado y registrado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccion en esta
informacion, primara el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.



la absolucién de consultas y/o evaluacion de propuestas se realice en un plazo menor al
maximo establecido (9) y (10), de igual modo el Comité Especial puede reducir plazos, siempre
que la empresa o0 consorcio ganador entregue sus documentos en plazos menores a los

establecidos.

ANEXO C: ,
REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion* son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 | REPRESENTACION

Requisitos:

e Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas®, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones
a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:
e Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una

antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas.

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

A.2 | HABILITACION

Requisito:

e Contar con Registro Unico de Contribuyentes, Activo y Habido.

e inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores - RNP, capitulo de
Consultoria de Obra.

Acreditacion:

e Copia simple de la ficha RUC.
e Copia simple de la constancia de inscripcion en el Registro Nacional de
Proveedores - RNP

IMPORTANTE:
e En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera

comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al
objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO

Requisito:

e 01 impresora multifuncional

e Laptop core i5 o superior

e 01 camioneta pick up doble cabina traccion 4x4 antigiedad méxima de 10
afios

Acreditacion:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la

La Entidad Publica puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capitulo. Los requisitos de
calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.

En caso de presentarse en Consorcio.




disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento
requerido.

B.2

INFRAESTRUCTURA

Requisito:

e Oficina para coordinar con la Municipalidad aspectos de la supervisiéon de
la ejecucion de la Obra, asi como para notificaciones y otros. La oficina
debera ubicarse dentro del distrito donde se ejecutara el proyecto.

Acreditacion:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de Ia
infraestructura requerida.

B.3

EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE -
OBLIGATORIO

Requisito:

e [Experiencia no menor de 08 afios, sustentada con copia de
diploma de incorporacién al Colegio respectivo.

e Acreditar experiencia de 04 afios como Supervisor, Residente,
Inspector de Obras en general, dentro del plazo antes sefialado,
realizadas en entidades publicas y/o privadas

e Acreditar un minimo de experiencia acumulada de 24 meses en el
cargo de supervisor y/o inspector en obras similares al objeto de
convocatoria.

Acreditacion:

e La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos
N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucion del
servicio de supervisiéon del Proyecto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Cl1l

FACTURACION

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez
el valor referencial: S/. Trescientos nueve mil ciento dieciocho mil con 58/100
SOLES (S/ 309,118.58), por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de
NO MAYOR A DIEZ (10) ANOS] a la fecha de la presentacion de ofertas.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Especialidad: Viales, Puertos y Afines.

e Subespecialidad:

e Obras Viales: Carreteras nacionales, departamentales y
provinciales, Puentes. Afines (aquellas que estan
directamente  relacionadas con la  Tipologia
correspondiente a cada subespecialidad)

Vias Urbanas: Pistas, veredas, ciclovias, puentes peatonales,
puentes vehiculares urbanos, pasajes peatonales y carreteras
vecinales, afines (aquellas que estan directamente relacionadas

con la Tipologia correspondiente a cada subespecialidad)
Acreditacién:

Copia simple de contratos u érdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPOSITO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, correspondientes a un maximo de diez
(10) servicios y/o contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar




una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los Formatos
N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe
presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del
comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary presentar los Formatos
N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la
convocatoria, previamente ponderada.

e El &rea usuaria o el Comité Especial pueden considerar adicionalmente,
en esta seccion, la presentacion de experiencia general en la actividad,
en cuyo caso el postor hara uso del Formato N°8.

e Especialidad: Viales, Puertos y Afines.
o Subespecialidad:
= Obras Viales: Carreteras nacionales,
departamentales y provinciales, Puentes.
Afines (aquellas que estan directamente
relacionadas con la Tipologia correspondiente
a cada subespecialidad)
= Vias Urbanas: Pistas, veredas, ciclovias,
puentes peatonales, puentes vehiculares
urbanos, pasajes peatonales y carreteras
vecinales, afines (aquellas que estan
directamente relacionadas con la Tipologia
correspondiente a cada subespecialidad)

IMPORTANTE:

Si con ocasion de las consultas y observaciones el area usuaria autoriza la

modificacion del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al

Comité Especial.




ANEXO D:
PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacién de propuestas se realiza en las instalaciones de la Municipalidad
Distrital de Huarocondo, sito en Plaza de armas S/N -Huarocondo, en la fecha y hora
sefialada en el cronograma del proceso de seleccion. De presentarse mas de una carta
de expresion de interés, se realiza con la participacion de Notario Publico.

En el supuesto que un Unico participante presente su expresion de interés, la
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar
con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
y estaran dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-
MCS-MDH conforme al siguiente detalle :

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
PLAZA DE ARMAS S/N - HUAROCONDO
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-
MDH

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica: El sobre sera rotulado:

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
PLAZA DE ARMAS S/N - HUAROCONDO
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-
MDH

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y en [INDICAR NUMERO DE COPIAS®] copia(s).

La propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de copias requerido en las Bases, el que no puede exceder
de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.



El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos’ la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Declaraciéon Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados.

b) Declaracion Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la presentacion
de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 4 de las Bases.

c) Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del Consorcio.

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato
N° 6 de las Bases.

La promesa formal de Consorcio deberd ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccién, suscripcion y ejecucién del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases.

f) Acreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjeta de
Propiedad de Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el
propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracion Jurada y/o
promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacion suscrita entre el postor
y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser
adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento
donde se ejecutara el proyecto / IOARR / actividad.

g) Conforme lo establecido en el numeral 117.1 del articulo 117del Reglamento de
la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, 0 sus empresas vinculadas,
deben acreditar contar con una experiencia total como supervisor en dos (2)
proyectos similares durante los ultimos diez (10) afios. dicha informacién debera
ser presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8y 9 de las Bases.

h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion de
la intervencion, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

La omisién del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacién no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.



i) Declaracion Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y deberd estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto, y el cargo que desempefio.

. J) Formato de Autorizacion para realizar Notificaciones Electronicas, de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases.

k) Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, 0 sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta
el Proyecto y/o su operaciéon y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos
a la convocatoria.

I) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta
técnica, emitidos por el Organismo Especializado para las Contrataciones
Publicas Eficientes (OECE), (OECE), en los registros correspondientes.

m) Presentacién de Declaracién Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 44y 76
del Reglamento de la Ley N° 29230.

~ n) (CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACION QUE SIRVA PARA ACREDITAR EL
' -/ CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. EN LOS
' DOCUMENTOS CITADOS, SE DEBE ESPECIFICAR EL PLAZO DE INICIO Y FIN
DE LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO)®.

IMPORTANTE:

- La omisioén de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admision de la
propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el décimo segundo parrafo del numeral
1.10 del Capitulo | de la Seccion Il de las Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:
a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado

acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante
un periodo de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, hasta

= Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracion jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si serd necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentacién de algin otro documento, en cuyo caso, debera precisar dicha informacion en el
listado de documentacién de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases.

En caso se determine que adicionalmente a la Declaracién jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos,
a que se refiere el literal b) de la documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las
Bases, deba presentarse algin otro documento para acreditar los requerimientos técnicos minimos, a continuacién debera
consignarse tal exigencia, teniendo en consideracion los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos, normas
metroldgicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Términos de Referencia conforme
a lo previsto en el Capitulo Il de la seccion especifica de las Bases



por un monto maximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial
de la contratacion en materia de consultoria de obras en general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos u 6rdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestacién efectuada o comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de
depoésito, reporte de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones
prestados a uno o mas personas naturales o juridicas, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares
al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) afios
a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratacion materia de la
convocatoria las cuales deben estar referidas a supervision de proyectos y/u
obras efectuadas en materia de construccién, reparacion, mantenimiento de
obras iguales o similares al objeto de la Convocatoria que comprenda [AGREGAR
EL COMPONENTE QUE CORRESPONDA].

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u

ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestaciéon efectuada;

0 comprobantes de pago cuya cancelacibn se acredite documental y

fehacientemente, con vouchers de depdsito, reporte de estado de cuenta,

oy cancelacién en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez

4 (10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.



c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitacion vigente, asimismo la
experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u 6rdenes
de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacibn se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de deposito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10)
servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el monto
o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentara una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

- En caso exista contradiccion entre la informacién presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA®
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

El monto de la oferta econdmica en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE
PRESENTAR LA OFERTA ECONOMICA] y los componentes de la misma
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econdémica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

- En caso la informacién contenida en la propuesta econdémica difiera de la
informacion contenida en la propuesta técnica, la propuesta econémica sera
descalificada.

La propuesta economica solo se presentara en original.



ANEXO E:
FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccién
de la mejor oferta en relacién con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. METODOLOGIA PROPUESTA [20.00] puntos
Criterio: Presenta metodologia que
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion | sustenta la propuesta
de la consultoria: se evaluara la presentacion, la misma que debera [05] puntos

contener como minimo los siguientes aspectos:
No presenta metodologia que
PLAN DE TRABAJO y METODOLOGIA PARA EJECUTAR EL | sustente la propuesta
SERVICIO [00] puntos
|. DATOS GENERALES

1.1. Objetivos

1.2. Integrantes en la evaluacién del Expediente Técnico y de la
Supervisién de Obra.

1.3. Plazo de ejecucién del servicio.

1.4. Metodologia para ejecutar el servicio (coherente con las
actividades a desarrollar, recursos humanos e infraestructura)

Il. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA EVALUACION,
REVISION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

2.1. Actividades

2.2. Metas

2.3. Metodologia de verificacién y validacion del levantamiento de
observaciones contenidas en el Informe Previo N.° 000045-2026-
CG/GRCU, incluyendo el control de la incorporacién de los estudios de
ingenieria bésica, revision del disefio geométrico vial, verificacion del
sustento técnico de las obras de drenaje, andlisis de costos y
presupuesto, asi como la emisién del pronunciamiento técnico
correspondiente previo a otorgar la conformidad del Expediente
Técnico, no mayor a una pagina.

ll. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SUPERVISION DE OBRA
Y LIQUIDACION

3.1. Actividades

3.2. Metas

IV. PROGRAMACION DEL TRABAJO

Presentar el cronograma de actividades a desarrollar.

V. EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

Mediante una Declaracion Jurada acreditar los recursos para la
realizacion del servicio de consultoria.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta, en un maximo de 04 péaginas y una adicional
para el cronograma.

B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL
CLAVE [70.00] puntos




FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACION ACADEMICA:
Criterio:
Se evaluara en funcién del nivel de formacién académica del
personal clave propuesto como JEFE DE SUPERVISION,
considerandose los siguientes niveles:

NIVEL 1: TITULO UNIVERSITARIO (PROFESIONAL
INGENIERO CIVIL, CON DIPLOMADOS Y/O CURSOS
AFINES AL PROYECTO)

NIVEL 2: TITULADO UNIVERSITARIO (PROFESIONAL
INGENIERO CIVIL, SIN DIPLOMADOS Y/O CURSOS
AFINES AL PROYECTO)

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de TITULOS, CONSTANCIAS,
CERTIFICADOS, CONTRATOS CON SU RESPECTIVA
CONFORMIDAD.

TITULADO UNIVERSITARIO
(PROFESIONAL):

[30] puntos”
SIN DIPLOMADOS:

[25] puntos”

B.1.2 CAPACITACION:

Criterio:

Se evaluara en funcion del tiempo de capacitacién del personal
propuesto como JEFE DE SUPERVISION, EN CAPACITACION
EN EJECUCION Y/O SUPERVISION Y/O LIQUIDACION DE
OBRAS, Y/O GESTION, Y/O OBRAS POR IMPUESTO Y/O
PROGRAMACION DE OBRAS COMO: MS PROJECT, LEAN
CONSTRUCCION, LAST PLANER.

Acreditacion: )
Se acreditaran con copia simple de TITULOS, CONSTANCIAS,
CERTIFICADOS, DIPLOMADO.

“Mas de 250 HORAS LECTIVAS:
[30] puntos

Méas de [100] hasta [250]:
[20] puntos

Mas de [50] hasta [100]:

[15] puntos”
menos de [50]:

[05] puntos

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Criterio:
Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal clave propuesto en Obras similares,
llamense

Especialidad: Viales, Puertos y Afines.
e Subespecialidad:
e Obras Viales: Carreteras nacionales,
departamentales y provinciales,
Puentes. Afines (aquellas que estan

directamente relacionadas con la
Tipologia correspondiente a cada
subespecialidad)

e Vias Urbanas: Pistas, veredas,
ciclovias, puentes peatonales, puentes
vehiculares urbanos, pasajes

peatonales y carreteras vecinales,
afines (aquellas que estan directamente
relacionadas con la  Tipologia
correspondiente a cada
subespecialidad)

Mas de [03] afios:  [30] puntos

De [01] hasta [02] afios:
[20] puntos

De [0.50] hasta [01] afios:
[10] puntos 1°

10

EI Comité Especial define los rangos de evaluacion e indica cuéles son los parametros en cada rango.




PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez
el periodo traslapado.

Acreditacion:
Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto..

C. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA

CONVOCATORIA 10 puntos
C.1. PLAN DE RIESGOS Presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta
Criterio: [05] puntos

Se evaluara el plan de riesgos propuesto por el postor para la
ejecucion de la consultoria. Se tomara en cuenta la metodologia | NO Presenta plan de riesgos que
establecida por el PMI — Proyect Management Institute y/o Last sustenta |a propuesta

Planner Sistem y/o Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, maximo 03 [00] puntos
paginas.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente
el plan de riesgos propuesto con un minimo de 5 riesgos en 5
paginas como maximo

PUNTAJE TOTAL 100 puntos??

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

La Evaluacion Economica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta
econOmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econdémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econdmicas se procedera a determinar
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas

12 . S .
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.


https://www.gob.pe/institucion/oece/normas-legales/288583-012-2017-osce-cd-v-02
https://www.gob.pe/institucion/oece/normas-legales/288583-012-2017-osce-cd-v-02

evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2 PEi

Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica, (minimo 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica, (maximo 0.20)

Donde: c1 +c2 =1.00



ANEXO F:
TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
EN CARRETERA VECINAL TRAMO HUAYLLAS BAJO — HUAYLLAS ALTO, DISTRITO
DE HUAROCONDO, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Cédigo Unico de Inversion — CUI N.° 2669046

I. ALCANCES DEL SERVICIO

1.1 Finalidad Publica

La presente contratacion tiene por finalidad seleccionar a la Entidad Privada Supervisora
gue ejercera la supervision integral del Proyecto de Inversion denominado "Creacién del
Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Carretera Vecinal Tramo Huayllas Bajo
— Huayllas Alto, distrito de Huarocondo, provincia de Anta, departamento de Cusco",
con Caédigo Unico de Inversion N.° 2669046, cuya ejecucion seré financiada y ejecutada
bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, regulado por la Ley N.° 29230 y su
Reglamento.

La contratacion busca garantizar que todas las actividades vinculadas con la elaboracion del
Expediente Técnico, ejecucién fisica de la obra, recepcion, conformidad de calidad,
liquidacion del Convenio de Inversion y demas actuaciones contractuales se desarrollen
conforme a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia, economia, calidad y
sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de los
plazos, costos y especificaciones técnicas aprobadas.

La Entidad Privada Supervisora actuara en representacion técnica de la Entidad Publica
durante toda la vigencia del Convenio de Inversion, ejerciendo control permanente sobre los
aspectos técnicos, economicos, administrativos, ambientales, de seguridad, calidad y
cumplimiento contractual.

1.2 Objeto de la Contratacion

El objeto de la presente contratacion es seleccionar a una Entidad Privada Supervisora
especializada que brinde el servicio integral de supervision del Proyecto de Inversion
comprendiendo, como minimo, las siguientes etapas:

a) Supervision de la elaboracion del Expediente Técnico.

b) Revision integral del Expediente Técnico elaborado por la Empresa Privada
Ejecutora.

c) Emision del Informe de Conformidad del Expediente Técnico.

d) Supervisién de la ejecucion fisica de la obra.

e) Control permanente del cumplimiento del Convenio de Inversion.

f) Supervision del cumplimiento del cronograma contractual.

g) Supervision del cumplimiento del Plan de Calidad.

h) Supervision del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

i) Supervision del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

j) Control de calidad de materiales, procesos constructivos y equipos.

k) Control de metrados, valorizaciones y avance fisico-financiero.

[) Emision de informes técnicos, administrativos y econdémicos durante toda la
ejecucion del proyecto.

m) Participacion en la recepcion de obra.

n) Emisién del Certificado de Conformidad Técnica de la Obra.

0) Revisiéony conformidad de la liquidacién del contrato de ejecucion.

p) Elaboracién de la liquidacién del contrato de supervision.




1.3 Objetivos del Servicio
Objetivo General

Garantizar que el Proyecto de Inversién sea ejecutado de conformidad con el Expediente
Técnico aprobado, el Convenio de Inversion, la Ley N.° 29230, su Reglamento y las demas
disposiciones legales aplicables, asegurando la calidad técnica de la infraestructura, el
adecuado uso de los recursos publicos y el cumplimiento de las metas fisicas y financieras
del proyecto.

Objetivos Especificos
Son objetivos especificos del servicio:

- o Verificar la consistencia técnica del Expediente Técnico elaborado por la Empresa
1R Privada Ejecutora.
e Emitir opinién técnica respecto de la conformidad del Expediente Técnico previo
al inicio de la ejecucion.
e Supervisar permanentemente la ejecucion fisica del proyecto.
o Verificar el estricto cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas,
memorias de céalculo y demas documentos del Expediente Técnico.
e Controlar el cumplimiento del cronograma contractual.
e Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
o Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el
Expediente Técnico.
e Controlar la calidad de los materiales empleados.
e Supervisar las pruebas de laboratorio y ensayos de control de calidad.
e Verificar la correcta utilizacion de maquinaria y equipos.
e Revisary aprobar las valorizaciones de obra.
e Revisar los mayores metrados, prestaciones adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo y demas incidencias contractuales.
/ e Participar en la recepcion de la obra.
e Emitir la conformidad técnica de la obra.
e Revisar la liquidacion presentada por la Empresa Privada Ejecutora.
o Elaborar la liquidacion del contrato de supervision.

1.4 Alcance Técnico del Servicio

El servicio comprende todas las actividades técnicas, administrativas, econémicas,
legales y ambientales necesarias para asegurar el adecuado desarrollo del Proyecto
durante toda la vigencia del Convenio de Inversion.

La Entidad Privada Supervisora debera ejercer un control permanente, preventivo y
correctivo, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por la
Empresa Privada Ejecutora, sin que ello limite la responsabilidad exclusiva de esta
ultima respecto de la ejecucion del Proyecto.

Asimismo, la Supervision debera advertir oportunamente cualquier desviacion técnica,
econOmica o contractual que pueda afectar el adecuado desarrollo del Proyecto,
proponiendo las medidas correctivas correspondientes 'y comunicandolas
inmediatamente a la Entidad Publica.

La Supervision mantendra presencia permanente en obra durante todo el plazo
contractual, mediante el personal clave propuesto, debiendo garantizar la continuidad
del servicio hasta la culminacion del Convenio de Inversion, recepcion de la obra,
emision de la conformidad técnica y revision de la liquidacion correspondiente.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION



3.

-

La Municipalidad Distrital de Huarocondo, en el marco del mecanismo de Obras por
Impuestos regulado por la Ley N.° 29230 y su Reglamento, requiere contratar a una
Entidad Privada Supervisora que asuma integralmente la supervisién del Proyecto de
Inversion denominado:

"Creacion del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Carretera Vecinal
Tramo Huayllas Bajo — Huayllas Alto, Distrito de Huarocondo, Provincia de Anta,
Departamento de Cusco", con Cédigo Unico de Inversion N.° 2669046.

La prestacion comprende la supervision técnica, econdmica, financiera, administrativa,
contractual, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo durante todas las fases
del Convenio de Inversion, conforme a lo establecido en la Ley N.° 29230, su Reglamento
y los Documentos Estandarizados aprobados por PROINVERSION.

La contratacién comprende obligatoriamente las siguientes etapas:

e Supervision de la revision y evaluacion del Expediente Técnico.
Supervision de la elaboracion del Expediente Técnico, cuando corresponda.
Supervision integral de la ejecucion fisica de la obra.

Supervision de la recepcion de obra.

Supervision de la liquidacién del Convenio de Inversion.

Emision de la Conformidad Técnica de Calidad.

Elaboracion de informes técnicos durante toda la ejecucion contractual.
Asistencia técnica permanente a la Entidad Publica.

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica de la contratacion consiste en garantizar que la inversion publica se
ejecute conforme a los principios de eficiencia, economia, transparencia, calidad y
sostenibilidad establecidos por el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion
de Inversiones y por el mecanismo de Obras por Impuestos.

La Entidad Privada Supervisora deberd asegurar que la Empresa Privada Ejecutora
cumpla estrictamente con:

El Expediente Técnico aprobado.

Las Especificaciones Técnicas.

Los planos del proyecto.

El cronograma contractual.

El presupuesto aprobado.

Las normas de seguridad y salud en el trabajo.
La normativa ambiental.

La normativa de gestion de riesgos.

La normativa técnica vigente aplicable.

/I / Asimismo, la supervision debera prevenir la ocurrencia de riesgos técnicos, financieros,

ambientales y contractuales que puedan afectar el cumplimiento de las metas fisicas y
financieras del Proyecto.

3. MARCO NORMATIVO

La ejecucion del presente servicio se sujetara, entre otras, a las siguientes disposiciones
legales:

e Constitucion Politica del Pera.
e Ley N.° 29230 - Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado.



e Reglamento de la Ley N.° 29230 y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N.° 1252 - Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1252.

Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

Normas Técnicas Peruanas aplicables.

Manuales de Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras (EM-2016 o vigente).
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras EG-2013
y sus actualizaciones.

Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reglamento de la Ley N.° 29783.

Ley General del Ambiente.

Normativa emitida por el Ministerio del Ambiente.

Directivas y Documentos Estandarizados emitidos por PROINVERSION.
Normativa emitida por el Ministerio de Economia y Finanzas.

Cadigo Civil.

Demas normas complementarias vigentes relacionadas con el objeto de la
contratacion.

En caso de modificarse la normativa durante la ejecucion del servicio, sera de aplicacion
la disposicion vigente al momento de la actuacion correspondiente.

4. UBICACION DEL PROYECTO

item Descripcion
Departamento | Cusco
Provincia Anta

Distrito Huarocondo
Localidad Huayllas Bajo — Huayllas Alto
Cul 2669046

La supervision debera considerar desplazamientos permanentes al area de intervencion,
verificando in situ la correcta ejecucion de todas las partidas del proyecto.

'f s 6. ALCANCE DEL SERVICIO
a1, )
El servicio comprende la supervision integral del Convenio de Inversion desde el inicio de

la elaboracion del Expediente Técnico hasta la aprobacion de la Liquidacion Final del
Convenio de Inversion.

La supervision ejercera control permanente sobre:

Alcance técnico.
Alcance econémico.
Alcance financiero.
Alcance administrativo.
Alcance contractual.
Alcance ambiental.
Alcance social.
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gestion de riesgos.
Gestion documental.
Calidad de materiales.
Calidad constructiva.



e Cumplimiento de cronogramas.

Cumplimiento de hitos contractuales.

Control de valorizaciones.

Control de adicionales.

Control de deductivos.

Control de ampliaciones de plazo.

Control de modificaciones del Expediente Técnico.
Recepcion de obra.

Liquidacion del Convenio.

La supervision mantendra presencia permanente durante la ejecucién del proyecto,
siendo responsable de emitir oportunamente los informes técnicos, pronunciamientos y
E recomendaciones que correspondan.

. #L:s'

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

7.1 Vigencia del Contrato de Supervisiéon

La vigencia del contrato de supervision se inicia al dia siguiente de la suscripcion del
contrato correspondiente y culmina con la aprobacion o consentimiento de la liquidacién
del contrato de supervision, salvo que la liquidacion del Convenio de Inversion sea
sometida a un mecanismo de solucién de controversias, supuesto en el cual el contrato
de supervision concluira conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley N.° 29230.
El plazo comprende la ejecucion integral de todas las obligaciones asumidas por la
Entidad Privada Supervisora durante las diferentes etapas del Convenio de Inversion.

La Entidad Privada Supervisora mantendra la disponibilidad permanente del personal
clave durante toda la vigencia contractual, sin perjuicio de la responsabilidad posterior
prevista en la normativa vigente.

S |

i/
‘I /7.2 Plazo del Servicio
El plazo del servicio comprendera las siguientes etapas:

Primera Etapa

Supervision de la elaboracion, revisiéon y conformidad del Expediente Técnico.
Segunda Etapa

Supervision integral de la ejecucion fisica del Proyecto.

Tercera Etapa

Recepcion de la Obra.

Cuarta Etapa

Liquidacion del Convenio de Inversion.

Quinta Etapa

Liquidacion del Contrato de Supervision.

El plazo especifico de cada etapa sera el establecido en el Cronograma General del
Convenio de Inversiéon aprobado por la Entidad Publica.

Cualquier modificacion del plazo contractual derivada de ampliaciones de plazo,
suspensiones, paralizaciones o modificaciones aprobadas del Proyecto implicara la
ampliacion automatica del plazo de supervision, conforme al Reglamento de la Ley N.°
29230.

8. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
La prestacion efectiva del servicio de supervision estara condicionada al cumplimiento de
las siguientes condiciones minimas:

a) Suscripcion del contrato de supervision.



b) Designacion formal del Coordinador del Convenio por parte de la Entidad
Publica.

c) Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Puablica y la Empresa
Privada.

d) Disponibilidad presupuestal conforme al mecanismo de Obras por Impuestos.
e) Disponibilidad fisica y legal del terreno.

f) Entrega formal del terreno mediante Acta.

g) Aprobacion del Expediente Técnico, cuando corresponda.

h) Presentacion del personal clave de la Entidad Privada Supervisora.

i) Acreditacion del equipamiento minimo ofertado.

j) Presentacion del Plan de Trabajo de la Supervision.

k) Presentacion del Cronograma de Actividades de Supervision.

[) Constitucién de la garantia de fiel cumplimiento.

9. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente servicio de consultoria sera contratado bajo el Sistema de Suma Alzada,
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley N.° 29230.
Bajo este sistema, la Entidad Privada Supervisora ejecutara todas las actividades
comprendidas en los presentes Términos de Referencia por el monto ofertado y
adjudicado, asumiendo la responsabilidad por el cumplimiento integral de las obligaciones
contractuales.
No procedera el reconocimiento de mayores gastos derivados de errores de planificacion,
deficiencias organizacionales o inadecuada programacion del servicio atribuibles a la
Entidad Privada Supervisora.
Las prestaciones adicionales Unicamente procederan cuando sean aprobadas conforme
al procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley N.° 29230.

10. MONTO REFERENCIAL DEL SERVICIO

El valor referencial del servicio de supervisién corresponde al monto determinado en las
bases numeral 1.4.

11. FINANCIAMIENTO
El costo del servicio de supervision sera financiado conforme al mecanismo previsto en
la Ley N.° 29230.
El pago seré asumido por la Empresa Privada adjudicataria del Convenio de Inversion,
con cargo a su reconocimiento mediante el Certificado de Inversion Publica Regional y
Local (CIPRL), conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N.° 29230.
El financiamiento del servicio por parte de la Empresa Privada no genera relacion de
dependencia, subordinacion o vinculo laboral alguno entre la Entidad Privada
Supervisora y la Empresa Privada Ejecutora, manteniendo la Supervisora plena
independencia técnica, funcional y profesional durante toda la ejecucién del contrato.
41"/ 12. FORMA DE PAGO
oy 12.1 Sistema de contratacién
La contratacion de la Entidad Privada Supervisora se efectuara bajo conformidad con lo
establecido en el articulo 116 del Reglamento de la Ley N.° 29230, aprobado mediante
Decreto Supremo N.° 038-2026-EF y sus modificatorias, por cuanto el alcance del
servicio, las obligaciones contractuales y las condiciones de ejecucion se encuentran
plenamente definidas en el Expediente Técnico aprobado y en los presentes Términos
de Referencia.
La oferta econdémica presentada por la Entidad Privada Supervisora debera comprender
la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para la correcta prestacion del
servicio, incluyendo gastos generales, utilidad, tributos de ley, seguros, transporte,
viaticos, comunicaciones, equipos, instrumentos, ensayos, movilizacion 'y
desmovilizacion del personal, asi como cualquier otro costo necesario para el




cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, sin que proceda reconocimiento
adicional alguno por conceptos no previstos.

12.2 Alcance de la contraprestacion
La contraprestacion econdmica comprende integralmente la ejecucion de todas las
actividades previstas en el contrato de supervision, incluyendo como minimo:

e Supervision de la elaboracién del Expediente Técnico, cuando corresponda.

e Supervision integral de la ejecucion fisica de la inversion.

e Supervision del cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas de calidad,
seguridad y salud en el trabajo, gestion ambiental y obligaciones contractuales.

e Control técnico, econémico, financiero, administrativo y contractual del proyecto.

e Emisién de informes técnicos periddicos y especiales.

e Participacion en la recepcion de la obra.

e Reuvision de la liquidacion del contrato de ejecucion.

o Elaboracion de la liquidacion del contrato de supervision.

e Absolucién de consultas técnicas formuladas por la Entidad Publica, la Empresa
Privada Ejecutora y demas actores del Convenio de Inversion, conforme al
Reglamento de la Ley N.° 29230.

12.3 Modalidad de pago
La Empresa Privada Ejecutora efectuaré el pago de la contraprestacion pactada a favor
de la Entidad Privada Supervisora conforme a las condiciones establecidas en el
Contrato de Supervision y de acuerdo con el articulo 116 del Reglamento de la Ley N.°
29230.
La conformidad del servicio sera otorgada por el funcionario o servidor designado por la
Entidad Publica como responsable del contrato, previa verificacion del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y de la presentacién de la documentacion técnica y
administrativa exigida.
El pago comprendera Unicamente los servicios efectivamente ejecutados y debidamente
conformados por la Entidad Publica.

12.4 Financiamiento
El costo del servicio de supervision sera financiado mediante el mecanismo de Obras
por Impuestos, siendo asumido por la Empresa Privada que financia la ejecucion del
proyecto, con cargo a su reconocimiento mediante el correspondiente Certificado de
Inversion Publica Regional y Local (CIPRL) o Certificado de Inversién Publica
Gobierno Nacional (CIPGN), segun corresponda, conforme al articulo 120 del
Reglamento de la Ley N.° 29230.
El financiamiento del servicio no genera vinculo de subordinacion, dependencia,
representacion ni relacién laboral entre la Empresa Privada y la Entidad Privada
Supervisora, manteniéndose en todo momento la independencia técnica, funcional y
profesional de esta Uultima.

12 5 Mayores prestaciones del servicio

) Cuando durante la ejecucion del proyecto se aprueben modificaciones, variaciones o
/ prestaciones adicionales que generen mayores servicios de supervision, éstos seran

tramitados conforme al articulo 169 del Reglamento de la Ley N.° 29230.
Las mayores prestaciones deberan encontrarse debidamente sustentadas técnica y
econOmicamente, aprobadas por la Entidad Publica y reconocidas conforme al
procedimiento establecido en la normativa vigente.

12.6 Culminacion del servicio
El contrato de supervision comprendera todas las actividades previstas hasta la
culminacién de la recepcion de la obra, revision de la liquidacion del contrato de
ejecucion y elaboracion de la liquidacion del contrato de supervision.
En caso de que la liquidacion del contrato de ejecucion sea sometida a un mecanismo
de solucion de controversias, el contrato de supervisién culminara conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de la Ley N.° 29230, procediéndose al pago
correspondiente y a la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento cuando
corresponda.

12.7 Conformidad y liquidacion




La conformidad del servicio y la liquidacion del contrato de supervision se efectuaran de
acuerdo con las disposiciones contenidas en los articulos 171y 174 del Reglamento de
la Ley N.° 29230, asi como en las demas disposiciones aplicables al mecanismo de
Obras por Impuestos.
13. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

La Entidad Privada Supervisora es responsable de ejercer el control técnico, econémico,
administrativo, contractual, ambiental, de seguridad y de calidad durante todas las
etapas del Convenio de Inversion, verificando el estricto cumplimiento del Expediente
Técnico aprobado, del Contrato, de la Ley N.° 29230, su Reglamento y demas
disposiciones aplicables.

Las actividades descritas en el presente numeral son de carcter enunciativo y no
limitativo; por tanto, la Entidad Privada Supervisora debera ejecutar todas aquellas
acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, aun
cuando no se encuentren expresamente sefialadas en los presentes Términos de

Referencia.
13.1 Actividades durante la supervision de la elaboracién del Expediente
Técnico
La Entidad Privada Supervisora debera realizar, como minimo, las siguientes
actividades:

a) Revisar integralmente el Expediente Técnico elaborado por la Empresa Privada
Ejecutora, verificando la consistencia técnica, econdémica, ambiental y normativa
de cada una de sus especialidades.

b) Verificar que los estudios basicos, memorias descriptivas, memorias de calculo,
especificaciones técnicas, metrados, andlisis de costos unitarios, presupuesto,
cronogramas, planos, estudios complementarios y demas documentos cumplan
con la normativa vigente y permitan la adecuada ejecucion de la inversion.

c¢) Verificar la compatibilidad entre el disefio del proyecto y las condiciones reales
del terreno mediante inspecciones de campo, levantamientos topograficos y
sistemas de georreferenciacion cuando corresponda.

d) Identificar oportunamente inconsistencias, incompatibilidades, omisiones o
deficiencias técnicas del Expediente Técnico, formulando las observaciones y
recomendaciones correspondientes.

e) Evaluar que el presupuesto del proyecto guarde coherencia con los metrados,
especificaciones técnicas, analisis de costos unitarios, rendimiento de equipos,
cronograma de ejecucion y disponibilidad de recursos.

f) Verificar que el disefio incorpore adecuadamente los criterios de gestion del
riesgo de desastres, sostenibilidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo y
accesibilidad universal, cuando corresponda.

g) Revisar los estudios de mecanica de suelos, topografia, hidrologia, geologia,
impacto ambiental y demas estudios especializados que sustenten técnicamente
el proyecto.

h) Emitir el Informe de Revisién y Conformidad del Expediente Técnico, sefialando
expresamente su opinion técnica respecto de la viabilidad de su ejecucion y las
recomendaciones que resulten pertinentes.

13.2 Actividades previas al inicio de la ejecucién de la obra

Antes del inicio de la ejecucion fisica de la inversion, la Entidad Privada Supervisora

deberé:
a) Participar en la entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente,
verificando la libre disponibilidad fisica y legal del area de intervencién.
b) Verificar la ubicacién de los hitos de control, puntos topogréficos y referencias
geodésicas necesarias para el adecuado replanteo del proyecto.
c) Revisar el Plan de Trabajo presentado por la Empresa Privada Ejecutora,
verificando su consistencia con el cronograma contractual.



d) Evaluary emitir opinion respecto del Plan de Aseguramiento de la Calidad, Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Manejo Ambiental y demas planes
exigidos por el Expediente Técnico.

e) Verificar la vigencia de polizas de seguros, cartas fianza, permisos,
autorizaciones, licencias y demas requisitos indispensables para el inicio de la
ejecucion.

f) Verificar la disponibilidad del personal clave ofertado por la Empresa Privada
Ejecutora, asi como del equipamiento minimo comprometido para la ejecuciéon de
la inversion.

g) Verificar que el Cuaderno de Obra Digital o el Cuaderno de Obra fisico, segun
corresponda, se encuentre debidamente habilitado antes del inicio de los trabajos.
h) Emitir el informe de autorizacion para el inicio de la ejecucion de la obra,
dejando constancia del cumplimiento de las condiciones contractuales.

13.3 Actividades durante la ejecucion de la obra
Durante la ejecucion fisica del proyecto, la Entidad Privada Supervisora debera ejercer
un control permanente sobre la calidad, plazo, costo y cumplimiento contractual,
desarrollando, entre otras, las siguientes actividades:
a) Supervisar permanentemente la correcta ejecucion de cada partida de obra
conforme al Expediente Técnico aprobado.
b) Controlar el avance fisico y financiero de la inversion mediante la revision del
cronograma valorizado y demas instrumentos de programacion.
c) Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas técnicas
peruanas, Reglamento Nacional de Edificaciones y demas normativa aplicable.
d) Controlar la calidad de los materiales, equipos, procesos constructivos y
ensayos de laboratorio exigidos por el Expediente Técnico.
e) Verificar permanentemente el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo y de las medidas de prevencién de riesgos laborales.
f) Supervisar la implementacion de las medidas de manejo ambiental y el
cumplimiento de los instrumentos de gestiobn ambiental aprobados.
g) Registrar oportunamente en el Cuaderno de Obra las incidencias relevantes
relacionadas con la ejecucion del proyecto.
h) Emitir opinion técnica respecto de consultas, modificaciones, variaciones,
prestaciones adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo y demas incidencias
contractuales.
i) Revisar, verificary emitir opinion respecto de las valorizaciones presentadas por
la Empresa Privada Ejecutora.
j) Informar inmediatamente a la Entidad Pudblica sobre cualquier incumplimiento
contractual que pueda afectar el plazo, costo, calidad o alcance de la inversion.
k) Mantener coordinacion permanente con la Entidad Publica, la Empresa Privada
Ejecutora y los demas actores del Convenio de Inversion para asegurar el
cumplimiento de los objetivos del proyecto.
[) Elaborar los informes técnicos periddicos y especiales previstos en el contrato y
en los presentes Términos de Referencia.
13.4 Actividades durante la recepcién de la obra
La Entidad Privada Supervisora debera participar activamente en el procedimiento de
recepcion de la obra, verificando que la inversion haya sido ejecutada conforme al
Expediente Técnico aprobado, las especificaciones técnicas, el Contrato y las
disposiciones del Reglamento de la Ley N.° 29230.
Como minimo desarrollara las siguientes actividades:
a) Verificar que la Empresa Privada Ejecutora haya culminado la totalidad de las
partidas contractuales, conforme a los metrados, planos, especificaciones
técnicas y demas documentos que integran el Expediente Técnico.
b) Verificar la anotacion de culminacion de obra efectuada en el Cuaderno de Obra
y emitir el informe técnico correspondiente dirigido a la Entidad Publica,
pronunciandose sobre la procedencia de iniciar el procedimiento de recepcion.




c) Revisar y validar los planos de replanteo o "post construccion”, asegurando que
reflejen fielmente las condiciones finales de la infraestructura ejecutada.

d) Revisar y aprobar los dossiers de calidad elaborados por la Empresa Privada
Ejecutora, verificando que contengan la totalidad de certificados, protocolos,
ensayos de laboratorio, pruebas de funcionamiento, certificados de calidad, fichas
técnicas y demas documentacion exigida por el Expediente Técnico.

e) Verificar que las pruebas operativas, funcionales y de puesta en servicio hayan
sido ejecutadas satisfactoriamente.

f) Participar conjuntamente con la Entidad Publica en la Verificacién Conjunta de
la obra, dejando constancia de las condiciones encontradas y de las
observaciones formuladas, de ser el caso.

g) Emitir el Informe Técnico de Conformidad de Calidad de la Obra,
pronunciandose sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas, funcionales,
ambientales y de seguridad establecidas en el contrato.

h) En caso de existir observaciones, verificar su levantamiento dentro del plazo
establecido y emitir el informe correspondiente recomendando la recepcion
definitiva.

i) Elaborar y presentar el Informe Final de Supervision, consolidando los aspectos
técnicos, econOmicos, administrativos, ambientales y contractuales de la
ejecucion del proyecto.

13.5 Actividades durante la liguidacion del contrato de obra y del
contrato de supervision
Concluida la recepcion de la obra, la Entidad Privada Supervisora continuara prestando
sus servicios hasta la culminacién del procedimiento de liquidacion contractual,
desarrollando como minimo las siguientes actividades:
a) Revisar el expediente de liquidacion presentado por la Empresa Privada
. Ejecutora, verificando la consistencia técnica, econémica, financiera y documental
de la informacion presentada.
b) Revisar los metrados finales, valorizaciones ejecutadas, deductivos,
adicionales, ampliaciones de plazo, reajustes, penalidades y deméas conceptos
gue formen parte de la liquidacién contractual.
c) Verificar la correspondencia entre las valorizaciones aprobadas, los pagos
efectuados y el avance fisico ejecutado.
d) Emitir opinidn técnica sustentada respecto de la liquidacion del contrato de
ejecucion, recomendando su aprobacién, observacion o reformulacion, segun
corresponda.
e) Elaborar la liquidacion del contrato de supervision, incorporando todas las
prestaciones ejecutadas conforme al contrato.
f) Presentar a la Entidad Puablica el Informe Final de Liguidacion, adjuntando toda
la documentacion técnica, administrativa y econdmica que sustente la culminacién
del servicio.
g) Entregar debidamente organizado el archivo técnico y administrativo del
proyecto, incluyendo el Cuaderno de Obra, informes mensuales, valorizaciones,
/ comunicaciones, ensayos, certificados, planos "post construccion”, registro
fotografico y demas documentacion generada durante la supervision.
h) Brindar el apoyo técnico que requiera la Entidad Publica durante el
procedimiento de aprobacién de la liquidacién contractual.
i) En caso de controversias relacionadas con la liquidacion, proporcionar la
informacion técnica necesaria que sustente las actuaciones realizadas durante la
ejecucion del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la
normativa vigente.

13.6 Actividades complementarias
Sin perjuicio de las actividades anteriormente sefialadas, la Entidad Privada Supervisora
debera cumplir todas aquellas obligaciones previstas en la Ley N.° 29230, su



Reglamento, el Convenio de Inversion, el Contrato de Supervision, el Expediente
Técnico y demas disposiciones aplicables, siendo responsable de adoptar
oportunamente las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecucion de la
inversion publicay la proteccion de los intereses de la Entidad Publica.
Asimismo, debera mantener una comunicacién permanente con la Entidad Publica,
emitiendo las alertas técnicas correspondientes cuando identifique riesgos que puedan
afectar el plazo, costo, calidad, seguridad, sostenibilidad o funcionalidad del proyecto,
proponiendo las medidas correctivas que resulten necesarias.
14. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
La Entidad Privada Supervisora sera responsable de la correcta ejecucion de los
servicios contratados, debiendo actuar con independencia técnica, objetividad,
diligencia y estricto cumplimiento de la Ley N.° 29230, su Reglamento, el Convenio de
Inversion, el Contrato de Supervision, el Expediente Técnico y demas disposiciones
legales aplicables.
La responsabilidad de la Entidad Privada Supervisora comprende la verificaciéon
permanente de la calidad de la ejecucion de la inversion, el cumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte de la Empresa Privada Ejecutora y la adecuada
administracion técnica, econdmica, ambiental, administrativa y contractual del proyecto.
14.1 Responsabilidad técnica
La Entidad Privada Supervisora sera responsable de:
a) Verificar que la ejecucion de la inversion se desarrolle conforme al Expediente
Técnico aprobado, las especificaciones técnicas, planos, normas técnicas
vigentes y demas documentos que forman parte integrante del Convenio de
Inversion.
b) Velar por el cumplimiento de los niveles de calidad exigidos para los materiales,
equipos, procesos constructivos y procedimientos de ejecucion, verificando los
resultados de los ensayos, pruebas y controles establecidos en el Expediente
Técnico.
c) Controlar permanentemente la correcta ejecucion de las partidas de obra,
verificando que los metrados ejecutados correspondan a los realmente
construidos.
d) Revisar y emitir opinion técnica respecto de adicionales de obra, deductivos,
modificaciones, variaciones, ampliaciones de plazo, valorizaciones, liquidaciones
y demas actuaciones contractuales.
e) Adoptar las acciones necesarias para prevenir deficiencias constructivas,
retrasos injustificados y riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las metas
fisicas y financieras del proyecto.
. )14.2 Responsabilidad administrativa y contractual
g/ La Entidad Privada Supervisora sera responsable de:
a) Administrar el Contrato de Supervision dentro de los plazos y condiciones
establecidos.
b) Emitir oportunamente los informes técnicos, administrativos y econémicos
previstos en el contrato.
c) Mantener actualizado el archivo técnico y administrativo del proyecto durante
toda la ejecucion contractual.
d) Registrar oportunamente en el Cuaderno de Obra todas las incidencias
relevantes que se produzcan durante la ejecucion de la inversion.
e) Comunicar inmediatamente a la Entidad Publica cualquier incumplimiento
contractual, hecho sobreviniente o riesgo que pueda afectar el normal desarrollo
del proyecto.
f) Sustentar técnica y documentalmente todas las decisiones, informes y
pronunciamientos emitidos durante la prestacion del servicio.
14.3 Responsabilidad sobre seguridad y medio ambiente
La Entidad Privada Supervisora debera verificar permanentemente que la Empresa
Privada Ejecutora cumpla con las disposiciones sobre:
e Seguridad y Salud en el Trabajo.




e Gestion Ambiental.

e Gestion del Riesgo de Desastres.

e Proteccién de terceros.

e Sefalizacion temporal de obra.

e Control del transito.

e Manejo de residuos.

e Control de emisiones, ruidos y material particulado.

e Proteccion de infraestructura existente.
Asimismo, debera disponer las medidas preventivas necesarias cuando advierta
situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas, los bienes
publicos o privados, o el medio ambiente, informando inmediatamente a la Entidad
Publica.

14.4 Responsabilidad respecto del personal

La Entidad Privada Supervisora serd responsable de la actuacion, permanencia y
desempefio del personal clave y del personal de apoyo asignado al servicio,
garantizando que éstos mantengan durante toda la ejecucion del contrato las
condiciones de experiencia, especialidad y habilitacién profesional exigidas en los
presentes Términos de Referencia.

Toda sustitucion del personal clave debera contar con autorizacion previa de la Entidad
Publicay el profesional propuesto debera acreditar calificaciones iguales o superiores a
las exigidas para el profesional reemplazado.

14.5 Responsabilidad por lainformacién del proyecto

Toda la informacion técnica, administrativa, financiera, ambiental, contractual y
documental generada durante la ejecucion del servicio tendra caracter confidencial y
sera de propiedad exclusiva de la Entidad Publica.
En consecuencia, la Entidad Privada Supervisora se obliga a:
a) Custodiar adecuadamente toda la documentacion relacionada con el proyecto.
b) No divulgar informacién a terceros sin autorizacion expresa de la Entidad
Publica.
c) Entregar, al término del contrato, la totalidad de la documentacion fisica y digital
generada durante la supervision.
d) Mantener debidamente organizado el archivo técnico del proyecto hasta la
culminacion de la liquidacion contractual.

14.6 Responsabilidad posterior ala culminacion del servicio

La responsabilidad de la Entidad Privada Supervisora se mantendra durante el plazo
previsto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley N.° 29230 y deméas normas
aplicables, respecto de los informes, certificaciones, conformidades y actuaciones
técnicas emitidas durante la prestacion del servicio.

La aprobacion de los informes o la conformidad del servicio por parte de la Entidad
Pudblica no exime a la Entidad Privada Supervisora de las responsabilidades civiles,
administrativas o de otra naturaleza que pudieran derivarse de errores, omisiones,
negligencia o incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

14.7 Responsabilidad por incumplimiento

15.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los presentes Términos de
Referencia daré lugar a la aplicacion de las penalidades contractuales, sin perjuicio de
la ejecucion de las garantias, la resolucién del contrato y las demas acciones legales
gue correspondan conforme a la Ley N.° 29230, su Reglamento y el Contrato de
Supervision.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

La Entidad Privada Supervisora implementara un sistema de control integral,
permanente, preventivo y documentado durante todas las etapas del Convenio de
Inversion, orientado a garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la calidad
de la inversion, el uso eficiente de los recursos publicos y el estricto cumplimiento del
Expediente Técnico, del Contrato de Supervision, del Convenio de Inversion, de la Ley
N.° 29230, su Reglamento y demdas normativa aplicable.

El procedimiento de control comprendera, como minimo, los siguientes componentes:



15.1 Control técnico de la ejecucion
La Entidad Privada Supervisora verificara permanentemente que la ejecuciéon de la
inversion se desarrolle conforme a los planos, especificaciones técnicas, memorias de
célculo, estudios especializados, metrados, procedimientos constructivos y demas
documentos que integran el Expediente Técnico aprobado.
Para tal efecto debera:
a) Verificar la correcta ejecucion de cada partida antes, durante y después de su
ejecucion.
b) Controlar que los procedimientos constructivos utilizados sean compatibles con
las especificaciones técnicas aprobadas.
c) Verificar que los materiales, equipos y procesos constructivos cumplan las
normas técnicas vigentes y los criterios de calidad establecidos para el proyecto.
d) Registrar oportunamente cualquier desviacion técnica detectada, disponiendo
las medidas correctivas correspondientes e informando inmediatamente a la
Entidad Publica.

15.2 Control de calidad

La Entidad Privada Supervisora implementard un sistema permanente de

aseguramiento y control de calidad que permita verificar objetivamente la conformidad

de los trabajos ejecutados.

Como minimo debera:
a) Revisar y aprobar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por la
Empresa Privada Ejecutora.
b) Supervisar la ejecucién de todos los ensayos de laboratorio, pruebas de campo,
controles de calidad y verificaciones técnicas previstas en el Expediente Técnico.
c) Verificar la trazabilidad de los materiales incorporados a la obra mediante
certificados de calidad, protocolos de ensayo, fichas técnicas y documentacion de
origen.
d) Rechazar los materiales, equipos o procedimientos constructivos que no
cumplan con las especificaciones técnicas o con la normativa vigente.
e) Mantener un registro documentado de todas las actividades de control de
calidad realizadas durante la ejecucién del proyecto.

15.3 Control del avance fisico y financiero
La Entidad Privada Supervisora efectuara el seguimiento permanente del avance fisico
y financiero de la inversion, verificando el cumplimiento del cronograma contractual y de
los hitos establecidos en el Convenio de Inversion.
Para dicho efecto debera:
a) Comparar periédicamente el avance programado con el avance ejecutado.
b) Analizar las causas de las desviaciones identificadas.
c) Evaluar el impacto de dichas desviaciones sobre el plazo, costo y alcance del
proyecto.
d) Proponer oportunamente medidas correctivas que permitan recuperar los
niveles de ejecucion previstos.
e) Emitir alertas tempranas cuando exista riesgo de incumplimiento del
cronograma contractual.
f) Verificar que las valorizaciones reflejen Unicamente los metrados realmente
ejecutados y debidamente sustentados.

15.4 Control contractual y administrativo
La Entidad Privada Supervisora ejercera control permanente sobre el cumplimiento de
las obligaciones contractuales asumidas por la Empresa Privada Ejecutora.
Como minimo verificara:
a) El cumplimiento del plazo contractual.
b) La permanencia del personal clave comprometido.
c) La disponibilidad del equipamiento ofertado.



d) La vigencia de pdlizas, seguros, garantias y demas instrumentos contractuales.
e) El cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad y ambientales
previstas en el contrato.

f) El cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Entidad Publica durante la
ejecucion del proyecto.

15.5 Control de riesgos
En concordancia con el enfoque de gestién de riesgos previsto para la ejecucion de
inversiones publicas, la Entidad Privada Supervisora debera efectuar el seguimiento
permanente de los riesgos identificados en el Expediente Técnico y de aquellos que se
presenten durante la ejecucion del Convenio de Inversion.
Para ello debera:
a) Mantener actualizado el registro de riesgos del proyecto.
b) Evaluar periddicamente la probabilidad e impacto de los riesgos identificados.
c) Proponer medidas preventivas y correctivas para reducir su ocurrencia o
minimizar sus efectos.
d) Informar inmediatamente a la Entidad Publica sobre la materializacion de
riesgos que puedan afectar el costo, plazo, alcance, calidad o sostenibilidad de la
inversion.
e) Incorporar en los informes mensuales el estado de los riesgos del proyecto y
las acciones implementadas para su tratamiento.

15.6 Control ambiental, seguridad y salud en el trabajo
La Entidad Privada Supervisora verificara el cumplimiento permanente de las
obligaciones ambientales y de seguridad durante la ejecucion de la inversion.
Como minimo debera:
a) Supervisar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) Supervisar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
c) Verificar la implementacion de las medidas de mitigacion ambiental previstas
en el Expediente Técnico.
d) Controlar la correcta sefializacion temporal de obra.
e) Verificar el uso permanente de equipos de proteccion personal.
f) Informar inmediatamente cualquier condicion que represente riesgo para la
integridad de las personas, el medio ambiente o la infraestructura existente.

15.7 Control documentario y trazabilidad
La Entidad Privada Supervisora debera garantizar la integridad, trazabilidad vy
conservacion de toda la documentacion técnica, administrativa y contractual generada
durante la ejecucion del proyecto.
Para dicho efecto debera:
a) Mantener actualizado el archivo técnico del proyecto.
b) Custodiar los informes de supervision, valorizaciones, ensayos, certificados,
planos, comunicaciones y demas documentacion generada durante la ejecucion
contractual.
c) Implementar mecanismos que permitan la trazabilidad de las decisiones
técnicas adoptadas durante el desarrollo del proyecto.
d) Garantizar que toda actuacion técnica cuente con el sustento documental
correspondiente.

15.8 Principio de control preventivo
La Entidad Privada Supervisora desarrollard sus funciones bajo un enfoque
eminentemente preventivo, priorizando la identificacion temprana de riesgos,
desviaciones e incumplimientos que puedan afectar el logro de los objetivos del
proyecto.



En consecuencia, debera emitir oportunamente las alertas técnicas, recomendaciones
y propuestas de accion necesarias para que la Entidad Publica adopte las decisiones
correspondientes antes de que los riesgos se materialicen o generen impactos negativos
sobre el plazo, costo, calidad o funcionalidad de la inversion.
16. DOCUMENTACION E INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA
La Entidad Privada Supervisora debera presentar a la Entidad Publica toda la
informacion técnica, administrativa, econdmica, ambiental y contractual generada
durante la prestacién del servicio, garantizando que ésta sea suficiente, verificable,
trazable y sustentada documentalmente.
Toda la documentacion deberd presentarse en formato fisico y digital editable,
debidamente firmada por los profesionales responsables, conforme a los plazos
establecidos en el Contrato de Supervision, el Convenio de Inversién, el Reglamento de
la Ley N.° 29230 y los presentes Términos de Referencia.
La informacién presentada tendra caracter de Declaracion Técnica, siendo la Entidad
Privada Supervisora responsable por la veracidad, consistencia y confiabilidad de su
contenido.

16.1 Informe de Conformidad del Expediente Técnico

Una vez culminada la revision integral del Expediente Técnico elaborado por la Empresa
Privada Ejecutora, la Entidad Privada Supervisora emitird el Informe de Conformidad
correspondiente, pronunciandose expresamente sobre la calidad, consistencia y
viabilidad técnica del expediente, y en segun los formatos establecidos. (anexos)

El informe debera contener, como minimo:

a) Resumen Ejecutivo.

b) Antecedentes.

c) Objetivo de la revision.

d) Alcance de la evaluacion.

e) Metodologia aplicada.

f) Evaluacion por especialidades.

g) Verificacién de compatibilidad entre disefio y condiciones reales del terreno.

h) Revisién de estudios basicos.

i) Evaluacion de metrados, presupuesto, analisis de costos unitarios y

cronogramas.

j) Evaluacion de riesgos del proyecto.

k) Compatibilidad normativa.

[) Relacion de observaciones efectuadas y su absolucion.

m) Conclusiones.

n) Recomendaciones.

0) Pronunciamiento expreso sobre la conformidad técnica del Expediente Técnico.
Como anexos deberan incorporarse los cuadros de revision, fichas de verificacion,
registros fotograficos, informes especializados y deméas documentacién que sustente la
evaluacion realizada.

16.2 Valorizaciones de Supervision
La Entidad Privada Supervisora presentara las valorizaciones correspondientes
conforme a las condiciones contractuales, adjuntando la documentacion técnica que
sustente la prestacion efectiva del servicio.
Cada valorizacion debera contener, como minimo:
a) Informe técnico sustentatorio.
b) Resumen de actividades ejecutadas durante el periodo.
c) Avance fisico y financiero del proyecto.
d) Estado del cronograma contractual.
e) Principales incidencias ocurridas durante el periodo.
f) Riesgos identificados y medidas adoptadas.



g) Opinidn técnica respecto de la valorizacion presentada por la Empresa Privada
Ejecutora.
h) Documentacion de respaldo correspondiente.

16.3 Informes Mensuales de Supervision

La Entidad Privada Supervisora debera presentar informes mensuales durante toda la
ejecucion del Convenio de Inversion.

Estos informes constituyen el principal instrumento de seguimiento del proyecto y
deberan reflejar objetivamente la situacién técnica, econdmica, contractual y
administrativa de la inversion.

Cada informe incluird, como minimo:
A. Informacién General

o Datos generales del proyecto.
e Estado contractual.

e Plazo vigente.

e Monto contractual.

e Avance fisico.

e Avance financiero.

o Estado de ejecucion.

B. Control Técnico

e Actividades ejecutadas.

o Partidas supervisadas.

e Control de calidad efectuado.

o Ensayos realizados.

e Resultados obtenidos.

e Observaciones formuladas.

e Medidas correctivas implementadas.

C. Control Contractual

e Cumplimiento del cronograma.
o Estado de valorizaciones.

e Modificaciones contractuales.

e Consultas técnicas.

e Adicionales.

e Deductivos.

e Ampliaciones de plazo.

e Controversias, de corresponder.

D. Gestién de Riesgos
Debera incorporarse un capitulo especifico que contenga:

¢ Riesgos identificados.

e Riesgos materializados.

e Nivel de criticidad.

e Medidas preventivas.

e Medidas correctivas.

e Riesgos pendientes de atencion.



Este capitulo seré obligatorio y debera actualizarse mensualmente durante toda
la ejecucion del Convenio de Inversion.

E. Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Cumplimiento del Plan de SST.

Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
Incidentes ocurridos.

Accidentes registrados.

Medidas implementadas.

e Estado de cumplimiento de obligaciones ambientales.

F. Registro Fotogréfico

Se incorporara un registro fotografico georreferenciado, cronolégico y
comparativo que evidencie objetivamente el avance de la inversion.

Cada fotografia debera contener como minimo:

Fecha.

Ubicacién.
Descripcién.
Partida ejecutada.
Estado de avance.

-~ G. Conclusiones y Recomendaciones

El informe culminard con las conclusiones técnicas correspondientes y las
recomendaciones dirigidas a la Entidad Publica para la adecuada toma de
decisiones.

16.4 Informe de Conformidad de Calidad de la Obra
Concluida la ejecucion fisica de la inversion y culminado el procedimiento de
recepcion, la Entidad Privada Supervisora emitira el Informe de Conformidad de
Calidad de la Obra, sustentando que la infraestructura ha sido ejecutada conforme al
Expediente Técnico aprobado y cumple las condiciones de funcionalidad, seguridad y
calidad exigidas.

Este informe debera contener:

Evaluacion técnica integral.

Resultados de pruebas y ensayos.

Verificacion de metrados finales.

Revision de planos "As Built".

Evaluacion del cumplimiento contractual.

Registro fotografico final.

Conclusiones.

Recomendaciones.

Pronunciamiento expreso sobre la conformidad técnica de la obra.

16.5 Informe de Liquidacion del Contrato

La Entidad Privada Supervisora presentara el Informe Técnico de Revisiéon de la
Liquidacion del Contrato de Ejecucion y la Liquidacion del Contrato de Supervision,
incluyendo el andlisis técnico, econémico y contractual correspondiente.



Como minimo deberéa contener:

a) Antecedentes.

b) Resumen contractual.

¢) Metrados finales.

d) Valorizaciones ejecutadas.

e) Adicionales y deductivos.

f) Ampliaciones de plazo.

g) Penalidades aplicadas.

h) Estado financiero del contrato.
i) Balance econdmico final.

j) Conclusiones.

k) Recomendaciones.

[) Opinion técnica sobre la procedencia de la liquidacion.

16.6 Calidad y Trazabilidad de la Informacion

La Entidad Privada Supervisora sera responsable de garantizar la calidad, integridad,
autenticidad, consistencia, oportunidad y trazabilidad de toda la informacion técnica,
administrativa, econdmica, financiera, ambiental y contractual que genere o administre
durante la ejecucion del servicio de supervision.

Toda la documentacion emitida debera constituir evidencia objetiva de las actuaciones
desarrolladas, permitiendo verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
y facilitar las acciones de seguimiento, supervision, control gubernamental y auditoria
que correspondan.

En tal sentido, la Entidad Privada Supervisora debera cumplir, como minimo, con las
siguientes obligaciones:

a) Integridad y confiabilidad de lainformacion
Toda la informacién presentada debera corresponder a hechos
verificables, sustentarse en documentacion técnica suficiente y reflejar
fielmente el estado real de ejecucion del proyecto, siendo responsabilidad
exclusiva de la Entidad Privada Supervisora la veracidad y consistencia de
los datos consignados.
No se admitirdn informes sustentados en estimaciones no verificadas,
informacion incompleta, documentos sin respaldo técnico o registros que
no permitan acreditar objetivamente las actuaciones realizadas.

b) Trazabilidad documental
La Entidad Privada Supervisora implementara mecanismos que permitan
reconstruir cronolégicamente cada actuacién realizada durante la
prestacion del servicio, garantizando que toda decision técnica,
administrativa o contractual cuente con el correspondiente sustento
documental.
Para dicho efecto debera mantener debidamente organizado, como
minimo:

e Informes técnicos emitidos.

e Informes mensuales.

e Informes especiales.

e Valorizaciones.

e Ensayos y protocolos de calidad.

o Certificados de materiales.

e Comunicaciones cursadas con la Empresa Privada Ejecutora y la
Entidad Publica.



e Consultas técnicas y sus absoluciones.
e Registros del Cuaderno de Obra.
e Actas suscritas durante la ejecucion del Convenio de Inversion.
» Registro fotografico georreferenciado.
e Planos actualizados.
e Documentacion relacionada con modificaciones, adicionales,
deductivos y ampliaciones de plazo.
¢) Consistencia de lainformacion
La informacion presentada en los diferentes productos contractuales debera
mantener consistencia entre si.
En consecuencia, debera existir correspondencia entre:
e Avance fisico.
e Avance financiero.
e Valorizaciones.
e Cronogramas.
e Metrados ejecutados.
e Informes mensuales.
e Informes especiales.
e Liquidacion del proyecto.
Cualquier inconsistencia deberd ser sustentada técnicamente vy
comunicada oportunamente a la Entidad Puablica.
d) Gestiébn documental
La Entidad Privada Supervisora implementara un sistema de archivo fisico
y digital que garantice la conservacion, consulta, seguridad y disponibilidad
de toda la documentacion generada durante la ejecucion del servicio.
La documentacién debera permanecer debidamente organizada durante
toda la vigencia contractual y sera entregada integramente a la Entidad
Pdblica al culminar el servicio.
e) Soporte digital
Toda la documentacion debera presentarse, ademas de su version fisica
cuando corresponda, en formato digital editable y en formato PDF,
debidamente organizada por etapas del proyecto, asegurando la
compatibilidad con los sistemas de gestion documental utilizados por la
Entidad Publica.
Los archivos digitales deberan permitir su consulta, reproduccion vy
conservacion sin pérdida de informacion.
f) Custodia de lainformacion
La Entidad Privada Supervisora sera responsable de la custodia de toda la
documentacion bajo su administracién hasta la culminacion de la
liquidacion del Contrato de Supervision.
Durante dicho periodo debera adoptar las medidas necesarias para evitar
pérdida, alteracion, deterioro, acceso no autorizado o utilizacion indebida
de la informacion.
g) Confidencialidad
Toda la informacion técnica, econOmica, financiera, ambiental,
administrativa y contractual obtenida durante la ejecucion del servicio
tendrd caracter reservado y Unicamente podra ser utilizada para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Supervision.
La Entidad Privada Supervisora y su personal se obligan a mantener
estricta confidencialidad respecto de la informacion a la que tengan
acceso, salvo aquella cuya publicidad resulte exigible conforme a la
normativa vigente o sea requerida por autoridad competente.
h) Responsabilidad sobre la informacion emitida
La aprobacion o conformidad otorgada por la Entidad Publica respecto de
los informes emitidos por la Entidad Privada Supervisora no exime a esta
tltima de las responsabilidades técnicas, civiles, administrativas o



17.

18.

contractuales derivadas de errores, omisiones, inexactitudes o deficiencias
en la informacion presentada.

En caso se detecten inconsistencias que hubieran generado perjuicio a la
Entidad Publica o comprometido la adecuada ejecucién del Convenio de
Inversion, la Entidad podra adoptar las acciones contractuales y legales
que correspondan, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades
previstas en el Contrato y en la normativa aplicable.

CONCLUSIONES

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

De la evaluacion integral efectuada a los Términos de Referencia para la
contratacion de la Entidad Privada Supervisora, se verifica que el documento
contiene la estructura general requerida para el desarrollo del procedimiento de
seleccion bajo el mecanismo de Obras por Impuestos regulado por la Ley N.°
29230 y su Reglamento.

No obstante, durante la revisién técnica se identificaron aspectos susceptibles de
mejora relacionados con la definicion del alcance del servicio, delimitacion de
responsabilidades, gestion de riesgos, mecanismos de control, trazabilidad
documental, entregables, indicadores de desempefio y administracién contractual,
cuya incorporacion permitira fortalecer la adecuada ejecucion del servicio de
supervision.

Las observaciones formuladas en el presente informe tienen caracter preventivo y
buscan reducir la probabilidad de controversias contractuales, sobrecostos,
ampliaciones de plazo injustificadas, deficiencias en la supervision,
incumplimientos técnicos y riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos del
Convenio de Inversion.

Asimismo, las precisiones propuestas fortalecen los principios de eficiencia,
eficacia, transparencia, integridad, responsabilidad, control concurrente,
adecuada administracion de riesgos y uso eficiente de los recursos publicos, en
concordancia con la Ley N.° 29230, su Reglamento y las disposiciones emitidas
por el Ministerio de Economia y Finanzas.

Se ha verificado la necesidad de precisar con mayor claridad las obligaciones de
la Entidad Privada Supervisora respecto al control técnico, econémico, ambiental,
administrativo y contractual, asi como la responsabilidad derivada de la emisién
de informes, valorizaciones, conformidades y demas documentos técnicos que
sustentan la ejecucion del proyecto.

Se considera pertinente incorporar mecanismos que aseguren la calidad,
integridad, trazabilidad y custodia de la informacién generada durante la
prestacion del servicio, garantizando que toda actuacion cuente con sustento
documental suficiente y verificable para efectos de seguimiento, control
institucional y auditoria.

Las recomendaciones formuladas no modifican la naturaleza del servicio requerido
ni alteran los objetivos del proceso de contratacion, sino que fortalecen
técnicamente los Términos de Referencia, incrementando su claridad, precisiony
seguridad juridica.

En consecuencia, una vez incorporadas las observaciones y mejoras contenidas
en el presente informe, los Términos de Referencia contaran con condiciones
técnicas mas sdlidas para el desarrollo del procedimiento de contratacion de la
Entidad Privada Supervisora.

RECOMENDACIONES



18.1. Incorporar en los Términos de Referencia todas las observaciones, precisiones y
mejoras técnicas desarrolladas en el presente Informe Técnico, antes de la
aprobacion definitiva del requerimiento.

18.2. Revisar integralmente el documento a efectos de uniformizar conceptos,
terminologia, referencias normativas, plazos, responsabilidades y obligaciones
contractuales, evitando contradicciones o duplicidad de disposiciones.

18.3. Verificar la consistencia entre el alcance del servicio, plazo contractual, forma de
pago, productos entregables, cronograma de actividades y obligaciones de la
Entidad Privada Supervisora.

18.4. Incorporar mecanismos de gestion de riesgos, control de calidad, trazabilidad
documental y seguimiento del desempefio del supervisor, conforme a las buenas
practicas de gestion de inversiones publicas.

18.5. Precisar expresamente las responsabilidades derivadas de la emision de
valorizaciones, conformidades, informes técnicos, control de calidad, liquidaciones
y demas actuaciones de la Entidad Privada Supervisora, delimitando claramente
las consecuencias derivadas de errores, omisiones o incumplimientos.

18.6. Revisar la proporcionalidad y objetividad de las penalidades establecidas,
asegurando que estas guarden relacion con la gravedad del incumplimiento y con
las obligaciones contractuales cuyo incumplimiento se pretende sancionar.

18.7. Fortalecer las disposiciones relacionadas con la administracion documental,
conservacion de registros, soporte digital, custodia de la informacion y entrega del
archivo final del proyecto, garantizando la trazabilidad de todas las actuaciones
desarrolladas durante la ejecucion del servicio.

18.8. Remitir la version final de los Términos de Referencia, una vez incorporadas las
observaciones formuladas, para la continuacion del procedimiento
correspondiente conforme a la normativa vigente.

19. EVALUACION DEL REGIMEN DE PENALIDADES

Se verifica que los Términos de Referencia contemplan la aplicacion de penalidades
conforme al articulo 135 del Reglamento de la Ley N.° 29230, incluyendo penalidades
por sobrevalorizaciones, incumplimiento de obligaciones y ausencia del personal clave.
No obstante, del analisis efectuado se considera necesario fortalecer este numeral
mediante las siguientes precisiones:

e Incorporar criterios objetivos para determinar la ocurrencia de cada
incumplimiento, evitando interpretaciones discrecionales durante la ejecucion
contractual.

e Precisar el procedimiento para la aplicacion de penalidades, incluyendo la
comunicacion formal del incumplimiento, el derecho del supervisor a presentar
descargos dentro del plazo correspondiente y la emision del pronunciamiento
de la Entidad debidamente motivado.

o Establecer indicadores verificables para evaluar el desempefio del supervisor
respecto al cumplimiento de plazos, calidad de los informes, control de
valorizaciones, administracion del contrato y supervisién técnica.

e Precisar que la aplicacion de penalidades no limita el ejercicio de otras acciones
contractuales, administrativas, civiles o arbitrales que correspondan cuando el
incumplimiento ocasione perjuicios a la Entidad.

e Incorporar penalidades especificas para incumplimientos relacionados con la
gestién documental, entrega extemporanea de informes, deficiencias en el
control de calidad, omision de advertencias técnicas, incumplimiento del control
de riesgos y deficiente administracion del Cuaderno de Obra.

e Precisar que la acumulacion de penalidades no podra exceder el limite previsto
en el Reglamento de la Ley N.° 29230, sin perjuicio de la facultad de la Entidad
para resolver el contrato cuando corresponda.



e Incorporar la obligacion de documentar toda penalidad mediante informe
técnico debidamente sustentado, garantizando la trazabilidad del
procedimiento administrativo.

Con dichas precisiones se fortalece el régimen sancionador del contrato, promoviendo
una supervision diligente, transparente y orientada al cumplimiento de los objetivos del
proyecto, reduciendo los riesgos de controversias durante la ejecucion contractual.

N.° | Penalidad prevista en los TDR Evaluacién técnica

1 | Sobre valorizaciones y/o | La penalidad resulta pertinente al proteger los
metrados no ejecutados. Se | recursos publicos; sin embargo, se
establece una penalidad | recomienda precisar el procedimiento de

equivalente a 0.5 UIT por cada
ocurrencia cuando se valoricen
partidas no ejecutadas o0 se

verificacion técnica, los criterios objetivos para
determinar la sobrevaloracion, el mecanismo
de cuantificacion del perjuicio y el
generen pagos indebidos. procedimiento para el ejercicio del derecho de
- contradiccion de la Entidad Privada
Supervisora antes de la imposicion de la
penalidad.

Se recomienda definir objetivamente qué
constituye un "evento”, establecer indicadores
verificables de desempefio, precisar los
medios probatorios que sustentaran el
incumplimiento y diferenciar la gravedad de las
faltas para garantizar la proporcionalidad de la
sancion. Asimismo, debe establecerse el
procedimiento administrativo previo a la
aplicacién de la penalidad.

2 Deficiencia en el cumplimiento
de obligaciones. Se establece una
penalidad de 0.5 UIT por cada
evento por deficiente control de la
ejecucion de la obra, sefializacion,
seguridad u otras obligaciones de
supervision.

Ausencia del personal clave. Se
establece una penalidad de 0.5 UIT
por cada dia de ausencia cuando
la Entidad Publica no apruebe la
sustitucion del profesional ofertado.

La penalidad es consistente con la necesidad
de asegurar la continuidad del servicio; no
obstante, se recomienda precisar los
supuestos de ausencia justificada, los plazos
para solicitar el reemplazo, los requisitos

minimos que debe cumplir el profesional
sustituto 'y el procedimiento para la
autorizacion por parte de la Entidad.

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debe ejecutarse.

El area usuaria es responsable de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir al minimo la necesidad de su reformulacién por errores
o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

Los términos de referencia deberan incluir el procedimiento necesario para la conformidad
del servicio y liquidacion del contrato de supervision respectivamente, considerando lo
dispuesto en los articulos 174 y 171 del Reglamento de la Ley N° 29230.



FORMATOS




FORMATO N°1: '
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores;
COMITE ESPECIAL -Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIO)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE
COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
[N Dl ], tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION
N° 004-2026-MCS-MDH, a fin de manifestar interés para brindar el servicio de supervisiéon del
siguiente proyecto:

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA
VECINAL TRAMO HUAYLLAS BAJO-HUAYLLAS ALTO DISTRITO DE HUAROCONDO DE LA
PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Cddigo Unico de Inversién
(CUI): 2669046

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de
seleccion antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

-~ Asimismo, declaro haber tomado conocimiento del contenido del Informe Previo N.° 000045-

'/ 2026-CG/GRCU, emitido por la Contraloria General de la Republica respecto del proyecto

~ con CUI N.° 2669046, cuyos alcances, observaciones y recomendaciones técnicas forman
parte integrante de los requerimientos establecidos en las Bases del presente proceso de
seleccion y seran considerados para la formulacién de nuestra propuesta técnica, sefialo mi
correo electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las notificaciones en el presente
proceso de seleccion.

i '.Jfr -i
\

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del participante
o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)



FORMATO N° 2: ,
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIOQ)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO)], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[INDICAR NUMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro
apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

[ ," o -/ Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.*?

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Incluir dicho parrafo sélo en el caso de personas juridicas.



~ EORMATO N° 3:
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social
Domicilio Legal :
RUC | Teléfono(s) : | Correo Electrénico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.



, FORMATO N° 4: ,
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
y demés documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION], de conformidad
con los Términos de Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes Bases y los
documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda



FORMATO N° 5:
DECLARACION JURADA

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.

2.-Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccién y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

Al /5 Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, asi
7 como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.



FORMATO N° 6:
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de
Obligaciones

A « [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%0]

' / [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

/ OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2J: % de
Obligaciones

» [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%0]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%0]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
IMPORTANTE:

-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado.

- En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.



, FORMATO N° 7: ,
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de PROCESO DE SELECCION N°
004-2026-MCS-MDH en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda



FORMATO N° 8:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (*)

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

NS NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O OBJETO DEL N° CONTRATO /OIS / FECHA MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO | MONTO FACTURADO
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO SERVICIO COMPROBANTE DE PAGO VENTA™ ACUMULADO®®
2
TOTAL :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

o

~J

I/ 14 ) - o - . .
/ Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
(*) Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) afios como minimo en proyectos vinculados a la actividad

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.




FORMATO N°9:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (**)

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

NS NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O OBJETO DEL N° CONTRATO /OIS / FECHAY MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO | MONTO FACTURADO
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO SERVICIO COMPROBANTE DE PAGO VENTA®® ACUMULADO"
1
2
TOTAL :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

17 . L s - . .
Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

19 . . .
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

! &1/ ) (**) Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) afios como minimo en proyectos similares.




FORMATO N° 10:
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccién y los Términos de Referencia, mi propuesta econdmica es la siguiente:

COSTO TOTAL

CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL :

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

IMPORTANTE:

- El postor formula su propuesta econdémica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucion de la prestacién contenido en los documentos del proceso de seleccion y se valoriza en relacion a
su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminacién de las prestaciones del servicio de
supervision de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidades.



, FORMATO N° 11 ,
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Sefnores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2026-MCS-MDH
Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA O CONSORCIO], declaro bajo juramento que la informacién del personal propuesto
para la ejecucion del Servicio de Supervisién del Proyecto es el siguiente:

) DOCUMENTO DE CARGO Y/O
[ \ NOMEBRENEAREEE oS IDENTIDAD ESPECIALIDAD

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda



FORMATO N° 12:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]
PROFESION: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

ONF:I?EEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes — afio)
2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
o P PERIODO
N° DE NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL DEL CARGQ Inicio -
ORDEN OBRA CONTRATANTE DESEMPENADO Término Duracion N° Folio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IMPORTANTE

- Deberé ser presentado por todos los profesionales propuestos.

- Lainformacion manifestada en este documento deberé ser fiel reflejo de la documentacion que sustente la
experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta.

- Lacolegiatura y la habilitacién de los profesionales, se requerira para el inicio de su participacion efectiva del
contrato.

- El orden de la consignacion de la experiencia sera desde el mas reciente a lo mas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA'Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razo6n social del postor



FORMATO N° 13 )
CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electrénico)

‘ Fecha ‘ Dia: ‘ Mes: ‘ Afo: ‘
DESTINATARIO [INDICAR [INDICAR [|ND|CAR NOMBRE
(En  caso de Consorcio indicar | NOMBRE O | NOMBRE O | O RAZON SOCIAL]
denominacién de este y nombre de cada | RAZON SOCIAL] RAZON SOCIAL]

uno de los que lo integran).

DIRECCION ELECTRONICA DEL
DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando
el cambio).

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando
el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de
Notificacién).

ASUNTO / SUMILLA

(Indicacién del asunto y breve resefia de

contenido).

VENCIMIENTO Dia: Dia: Dia:
(Sefalar dltimo dia del plazo para que la | Mes: Mes: Mes:
Entidad Pudblica notifique SuU | Afo: ARO: ARO:

pronunciamiento).

La impresion del correo electrénico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisiéon de esta
Cédula de Notificaciéon para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacion efectuada con anticipacion y por el medio electrénico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Publica
DNIN® .,



~ EORMATO N° 14: , ,
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripciéon del presente documento se autoriza a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAROCONDO a realizar la notificacion electrénica de las observaciones realizadas por la Entidad
Pudblica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccién de correo electrénico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]



ANEXO N° 22

MODELO DE CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

IMPORTANTE:

En caso de Consorcio, se debe incluir una clausula donde se especifique quien es el
representante comun del Consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa
consorciada, conforme lo dispone el numeral 45.2 del articulo 45 del Reglamento de la Ley N°
29230.

Conste por el presente documento, la contratacion de la entidad encargada de la
SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE MAQUINARIA 'Y
EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE
PAMPAMARCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCOQO”, en
adelante EL PROYECTO, con Cdodigo N° 2718914, que celebra de una parte la Municipalidad
Distrital de Pampamarca en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20220549292 con
domicilio legal Plaza de Armas s/n del Distrito de Pampamarca, Provincia de Canas —
Departamento del Cusco, debidamente representado por su sefior alcalde Dr. Leo Ivan Arias
Paullo, identificado con DNI N° 23982065, en ejercicio de las facultades otorgadas y
designado por la Resolucion N° XXXX-2022-JNE, de fecha xx de diciembre del 2022 y de otra
parte [INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL], con RUC Ne° [INDICAR NUMERQ], con
domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR NUMERO)] Asiento
N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE
COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segtin poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR
NUMERQ], Asiento N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en los términos y condiciones siguientes:

IMPORTANTE:

En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo
integran, indicando el porcentaje de participacion en el Consorcio, asi como la informacion del
representante comun del mismo.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudicé la buena pro del Proceso de
Seleccion N°001-2026-MPC-OXI-1/LEY N° 29230, para la contratacion de “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE MAQUINARIA'Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA DEL
DISTRITO DE PAMPAMARCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE
CUSCO?”, en adelante EL PROYECTO DE INVERSION, con Cdadigo N° 2718914, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribi6é el Convenio Local de
Inversion N° 001-2026-MDP con la Empresa Privada (O CONSORCIO) [INDICAR RAZON
SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIQ] para el financiamiento y ejecucion del
Proyecto de Inversion MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA DE LA
PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCOQ?”, en adelante EL PROYECTO
DE INVERSION, con Cdadigo N° 2718914.



CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector
privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en
adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

- El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la entidad encargada de la
SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE
PAMPAMARCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con
Cadigo Unico de Inversiones N° 2718914, conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS]. Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente
contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?°

El costo de contratacion del servicio de supervisién de la Entidad Privada Supervisora es
financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Publica
a quien se le presta el Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el CIPRL o CIPGN,
conforme a lo dispuesto en el articulo 174 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacién de subordinacion de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

[EN CASO CONTEMPLE TARIFAS AGREGAR EL SIGUIENTE PARRAFO]

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
-, SUPERVISORA en la forma y oportunidad [CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO O
"/ PAGOS PERIODICOS. DE TRATARSE DE ESTOS ULTIMOS SE DEBERA PRECISAR EL

PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCION AL MONTO DEL

CONTRATO ORIGINAL, BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], conforme a

lo dispuesto en el articulo 120 y 174 del Reglamento de la Ley N° 29230.

[EN CASO CONTEMPLE MONTO FIJO AGREGAR EL SIGUIENTE PARRAFO]

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA en la forma y oportunidad serd [DEFINIR EL HITO PARA
REALIZAR EL PAGOQO] de acuerdo a la propuesta técnica para cada componente y en el
plazo establecido para dicho componente, previa conformidad de Provias Descentralizado,
conforme a lo dispuesto en el articulo 37, 120 y 174 del Reglamento de la Ley N° 29230.

20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.



[EN CASO CONTEMPLE UN SISTEMA MIXTO CONSIDERAN LOS DOS SISTEMAS DE
MANERA CONJUNTA]

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y
emitida a nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de
supervision, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente
documentacion: [CONSIGNAR LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERE LA ENTIDAD PUBLICA
PARA CONSIDERAR CONFORME EL SERVICIO DE SUPERVISION]

- Informe del Contratista, incluyendo el informe de cada uno de los especialistas que de
acuerdo con su programacion ha participado en el servicio en el periodo de pago.

- Copia de todos los documentos tramitados en el mes.

- Comprobante de pago.

- Copia de lavigencia de los seguros del personal y del equipo

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la
prestacion del servicio de supervision, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco
(5) dias héabiles de haberse presentado la documentacion indicada en el parrafo presente,
siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision, la
Empresa Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud
F el ) de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, sin
faay '/ posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacion
'~ ala ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera remitir a la ENTIDAD
PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.
IMPORTANTE:

- Consignar el procedimiento y las formulas polindmicas, de acuerdo a lo previsto en el articulo
132 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento veinte (120) dias calendario, el mismo
gue se computa desde que se cumplan las condiciones para el inicio del servicio de ejecucion
hasta la recepcion y liquidacion del proyecto.

El plazo del contrato de supervision debe esta vinculado al Convenio de Inversién. El plazo de
dicho contrato se extiende hasta la emision de la conformidad de servicio de supervision, el cual
puede incluir la liquidacién de la inversion cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision
y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion de EL PROYECTO que involucra también el plazo
de ejecucién del servicio de supervision materia del presente Contrato, serd determinado en el
Expediente Técnico o Documento de Trabajo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el
plazo convenido, se procedera a firmar la adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecucion del Proyecto, son las
siguientes:



— Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la contratacion
de la Entidad Supervisora.

— Notificacion a la Empresa Privada y Entidad Supervisora, por parte de la Entidad Publica,
para el expediente aprobado y la resolucién de aprobacion.

— Acta de entrega de terreno para la ejecucion de la Obra por parte de la Entidad Publica.

— Acta de inicio de Obra.

— El dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, o

— Lafecha exacta que se establezca en el contrato, o

— La fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la
ejecucion, debiendo indicar las mismas en el presente Contrato.

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de
ejecucion, se debe consignar lo siguiente:

‘El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS

TERMINOS DE REFERENCIA] es de [...........] dias calendario, el mismo que se
computa desde [INDICAR CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE
INICIAN].”

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, los
documentos derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervision que
establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripcion del contrato la respectiva
garantia solidaria, irrevocgble, incondicional y de realizacion automatica a solo requerimiento, a
favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

e De fiel cumplimiento del Contrato®?: S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], a
través de la [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE?®], monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del presente contrato, la misma que debe mantenerse vigente hasta la
liquidacion final del contrato de supervision, de conformidad con el numeral 119.3 del articulo
119 del Reglamento de la Ley N° 29230.

ot
i ’w; / La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al

Ao/ término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion, conforme

a la Clausula Octava del presente Contrato.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y
pequefia empresa, esta Ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez

21 | a oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la Buena Pro.

22| a garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacién a cargo de la Entidad Privada Supervisora
contratada.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades pueden
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el
compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.

3 Empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la dltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.



por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Pablica
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada
pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del contrato, de ser el caso. Los montos retenidos
deberan ser depositados por la Entidad Publica en la cuenta especial que, para tal efecto,
mantenga la DGTP, conforme a las disposiciones emitidas por dicha direccion general. El manejo
de los fondos retenidos, su registro contable y la devolucion respectiva se realizaran de acuerdo
con los procedimientos establecidos por la Direccién General del Tesoro Publico. las directivas
de tesoreria vigentes y considerando el marco normativo del Sistema Nacional de Contabilidad.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 119.8 del articulo 119 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

En el caso de garantias de fiel cumplimiento que resulte del porcentaje retenido, LA ENTIDAD
PUBLICA esté4 facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
contrata, conforme a lo dispuesto en los numerales 2,3y 4 del numeral 119-8 del articulo 119 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 126.5 del articulo 126 del Reglamento de la Ley N°
29230, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, sea directa o indirectamente, y en
caso se trate de una persona juridica a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el numeral 87.1 del articulo
87 del Reglamento de la Ley N° 29230.

. Conducirse en todo momento durante la ejecucion del Contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas
vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 87.1 del articulo 87 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecucion
del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y
sera otorgada por [CONSIGNAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD PUBLICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

Para la conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision, se aplica lo establecido
en los articulos 171y 174 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.



De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial
para su subsanacion, en funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no puede ser menor
de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver
el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La liquidacion del contrato de supervision se realiza de acuerdo a las disposiciones
sefialadas en el articulo 171 del Reglamento.

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacion del

Contrato de Supervision, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la

conformidad de la ultima prestacién o de haberse consentido la resolucion del Contrato de

Supervision. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar

su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene
\ por aprobada la liquidacion presentada por el supervisor, y se procedera conforme a lo dispuesto
i en el articulo 171 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no procede
someterla a los medios de solucion de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a
cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en la Ley N°
29230y el Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

o gl Hla conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a
e "‘/ reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la recepcion
del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones
contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes
con el objeto de la convocatoria.

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicarad una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la



obligacion que debid ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automaticamente
resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad serd deducida de los pagos periddicos o del pago final; o si fuese necesario se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

En caso de que la Empresa Privada financie la supervision, la ENTIDAD PUBLICA solicita a la
Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se
dispone la deduccion del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley
N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre
valorizaciones) y pagos en exceso.

. Segln informe del

Por valorizaciones adelantadas u otros actos que .
1 deriven en pagos indebidos o no encuadrados en las 0.5 UlT por  cada departamgnto ,de'S|gnado
ocurrencia por la Entidad Publica en el

disposiciones vigentes S
contrato de supervision

Por cada partida sobrevalorada se aplicara una
penalidad de:

No controlar eficientemente la ejecucién de la obra y/o
no haber adoptado oportunamente las acciones

necesarias para un correcto trabajo Segun informe  del
2 0.5 UIT por cada | departamento designado
ocurrencia por la Entidad Publica en el

. . ) contrato de supervision
No controlar la sefializacién que la obra requiere para

evitar accidentes

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
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1/ Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacion la referida controversia,

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos
en la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto méaximo de la penalidad.

c. Haber realizado o admitido la realizacion de préacticas corruptas en relacién al proyecto
conforme lo previsto en el numeral 126.5 del articulo 126 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas,
debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacién, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante
una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas
ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecucion del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta

__COmo una sentencia.

sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion
debe realizarse en un centro de conciliacién publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier modificacion al Contrato de Supervision que comprenda monto, obligaciones, objeto
y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no
puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15)
dias calendario. En caso de incumplimiento continuard surtiendo todo efecto legal cualquier
notificacion que se curse y dirija al domicilio legal sefialado en la introduccion de este Contrato.




Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacion las que LA
ENTIDAD PUBLICA efectle a través de los medios electrénicos, para lo cual las partes utilizaran
direcciones electrénicas sefialadas a continuacion:

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA:
municipalidadpampamarca2023@gmail.com

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATOQ].

Una vez efectuada la transmisién por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fisico de
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (de
acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion
y por los medios indicados, computandose los plazos a patrtir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en
funcionamiento la direccion electrénica consignada; asimismo de conformidad con el articulo 40
del Cadigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direccion
electronica, s6lo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su conocimiento,
en forma indubitable.

~y

e ',‘// De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econémicay las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [INDICAR
CIUDAD] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD PUBLICA” ‘LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA”



